

05-202-25/2018.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Kapuvár Városi Önkormányzat (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., törzsszám: 728021, adószám: 15728025-2-08, képviseli: Hámori György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

az **ARVIA Kft.** (székhely: 9024 Győr, Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4., cégjegyzékszám: 08-09-011790, adószám: 13178572-2-08, számlavezető pénzügyi intézmény: Pannon Takarékos Bank Zrt. bankszámlaszám: 59200020-11040622-00000000, képviseli: Horváth Sándor) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződésmódosítás előzményei:

Megrendelő 2018. április 11. napján megküldött, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel a **TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007** azonosító számú projekt, „**Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A felek között 2018. május 31. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződésmódosítás indoka:

1. A Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé a szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti bejelentés során, hogy előre nem látott, rajta kívül álló okok miatt a kivitelezés megkezdését követően akadályok merültek fel, melynek eredményeképpen a

munkaterületen nem tudott dolgozni, melyre figyelemmel határidő módosítás iránti kérelemmel fordult a Megrendelő felé.

2. Az akadályközlés indoklásában jelezte továbbá a Vállalkozó a Megrendelő felé, hogy a kivitelezés közben, egyéb külső körülmények miatt bizonyos költségvetésben szereplő tételeknek a módosítása is szükségesé vált a műszaki tartalom megfelelő megvalósítása okán, így bizonyos tételek elmaradását vázolta fel, mely helyette más tételek elvégzését pedig fontosnak vélte.
3. A Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta a teljesítési határidő módosítására vonatkozó kérelmet és azon belül bizonyos munkatételek módosítására vonatkozó észrevételeket is. A műszaki ellenőr jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét jelentő nyilatkozatában megerősítette, hogy az akadályközlés miatti határidő hosszabbításnak részben ad csak helyt, viszont a munkatételek módosítását, azok műszaki és város környezetpolitikai és környezetvédelmi szempontjai vizsgálatát követően a műszaki indokoltságukat figyelembevéve elfogadta.
4. A teljesítési határidő és a munkatételek módosítására a felek közös megegyezésével, rajtuk kívül álló, előre nem látott okok miatt kerül sor, amik a kivitelezés megkezdését követően merültek fel, és amelyek harmadik fél által végzendő munkákkal összefüggnek.

III. Szerződés módosítás:

1. Az eredeti vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint a szerződést a felek a szerződéskötéstől számított 130 napig terjedő határozott időtartamra kötötték, mely határidőt felek közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítás keretében módosítják.
 - 1.1. Az eredeti vállalkozási szerződés 2018. május 31. napján került aláírásra, így a 130 napos teljesítési határidő 2018. október 08. napján telik le, viszont a műszaki ellenőr által megvizsgált és 23 nap tekintetében visszaigazolt határidő módosítást a felek elfogadják.
 - 1.2. A felek a teljesítési határidő módosítását jelen szerződés aláírásával elfogadják, így azt az eredeti szerződésben meghatározott 130 napon felül további 23 nappal meghosszabbítják, azaz jelen szerződésmódosítás keretében a teljesítés végső



határidejét **2018. október 31.** napjában határozzák meg.

2. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalom költségvetésben rögzített munkatételek módosítására a már megkezdett teljesítés közben felmerült okok miatt kerül sor. A Vállalkozó a módosított munka elvégzését vállalja, azzal kapcsolatos többletigényt nem támaszt a Megrendelő felé.
3. A vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja, hogy a szerződésmódosítás III.1., és III.2. pontban megjelölt határidő és munkák módosítására kerül sor, és az ebben foglaltak szerinti teljesítését vállalja az eredeti szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

IV. Egyéb rendelkezések:

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. A szerződés teljesítési határidejének és munkák módosítására a szerződő feleken kívülálló ok miatt kerül sor, mely körülményt a felek nem látták előre, az a szerződés teljesítése során vált ismerté és a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, valamint ellenérték növekedéssel sem jár egyik fél oldaláról sem.
2. A felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor.
3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött jelen vállalkozási szerződésmódosításban meghatározott időpontig tart.


6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 4, azaz négy számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Vállalkozói nyilatkozat
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat
3. sz. melléklet: Költségvetésbeli munkatételek módosítása

Kapuvár, 2018. október 04.

Kapuvár, 2018. október 04.




Megrendelő

Kapuvár Városi Önkormányzat
képv.: Hámori György polgármester



Jegyzői ellenjegyzés:

Kapuvár, 2018. október 04.



Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapuvár, 2018. október 04.



Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető



Vállalkozó
ARVIA Kft.
képv.: Horváth Sándor ügyvezető

