

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Kapuvár Városi Önkormányzat (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., törzsszám: 728021, adószám: 15728025-2-08, képviseli: Hámori György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

az **ARVIA Kft.** (székhely: 9024 Győr, Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4., cégjegyzékszám: 08-09-011790, adószám: 13178572-2-08, számlavezető pénzügyi intézmény: Pannon Takarékos Bank Zrt. bankszámlaszám: 59200020-11040622-00000000, képviseli: Horváth Sándor) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződésmódosítás előzményei:

Megrendelő 2018. március 27. napján megküldött, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel „**Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A felek között 2018. május 18. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a felek az 1. számú szerződésmódosítás keretében 2018. augusztus 15. napján a 2. számú szerződés módosítás keretében 2018. szeptember 13. napján módosították, majd a jelen 3. számú szerződés módosításban a felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződésmódosítás indoka:

II.1. A Vállalkozó jelzéssel élt a Megrendelő felé, a kivitelezés során felmerülő olyan akadályok, egyéb munkálatok tekintetében, melyek előre nem voltak láthatóak, a szerződés szerinti munkálatok során felmerülő körülmények indukálták.

II.2. A felmerülő akadályok, munkálatok körében a Megrendelő műszaki ellenőre azokat véleményezte, műszaki szempontból elfogadhatónak tartotta őket

A jelen szerződés módosítására a II.1. pontban hivatkozott, és a II.2. pontban megjelöltek szerint elfogadott körben, a helyszínen feltárt körülményeknek megfelelő műszaki tartalom megvalósítás okán kerül sor.

II.3. A munkák módosítására, többlet műszaki tartalomra, illetve elhagyására a felek közös megegyezésével kerül sor, műszakilag indokolt okokból, így azok megfelelő műszaki színvonalat biztosítanak, emellett a fejlesztés célját nem befolyásolják, továbbá a műszaki tartalom nem csökken, így plusz költséget sem eredményez egyik szerződő fél oldaláról sem. A módosítás a szerződés egyéb feltételeit nem érinti.

III. Szerződés módosítás:

1. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalom tekintetében a jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti kimutatás szerinti többlet és elmaradó munkák alapján meghatározott műszaki tartalomban kell a Vállalkozónak a szerződés szerinti munkákat teljesítenie. A Vállalkozó a módosított munkák elvégzését vállalja.
2. A vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja, hogy a szerződésmódosításban foglaltak szerinti teljesítését vállalja az eredeti szerződésben és korábbi módosításaiban foglalt feltételek figyelembevételével, és azzal kapcsolatosan többlet igényt nem támaszt a Megrendelő felé.
3. A felek rögzítik, hogy a 2018. szeptember 13. napján aláírt vállalkozási szerződés 2. számú módosítása vonatkozásában a szerződésmódosítás aláírását követően feltárt, újabb műszaki megoldások alkalmazása eredményeképpen II.2. pontja hatályát veszti. A felek jelen szerződés aláírásával elfogadják, hogy a 2. számú szerződés módosítás III.2. pontja szerinti munka elvégzésére nem kerül sor, attól eltekintenek.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti műszaki jellegű módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

IV. Egyéb rendelkezések:

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.
 - 1.1. A szerződés műszaki szempontból történő módosítása a munkák műszaki színvonalának minél magasabb megvalósítása miatt szükséges, mely a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg tekintettel arra, hogy műszaki tartalom csökkenés nem merül fel, az elmaradó tételek mellett többlet tételek merülnek felé. A munkák módosításának szükségessége a kivitelezési munkák megkezdését követően, a kivitelezéssel összefüggésben merült fel.

A munkák külön történő megrendelése, tekintettel az eredeti szerződés szerinti munkákkal való szoros műszaki összefüggésre, valamint a felmerülő jelentős többletköltség miatt, műszakilag nem megvalósítható, és megrendelő szempontjából gazdaságilag nem indokolt.

- 1.2. A felek rögzítik, hogy a határidő módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor.

2. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött vállalkozási szerződésben meghatározott időpontig tart.
5. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.

Kapuvár, 2018. október 18.


Megrendelő
Kapuvár Városi Önkormányzat
képv.: **Hámori György polgármester**



Jegyzői ellenjegyzés:

Kapuvár, 2018. október 18.



Borsodi Tamás
címetes főjegyző *q*

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapuvár, 2018. október 18.



Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető *h*

Melléklet:

1. Vállalkozó jelzése a felmerült akadályozó tényezőkről
2. Műszaki ellenőri jelentés
3. Kimutatás: elmaradó és többlet tételek

Kapuvár, 2018. október 18.



Vállalkozó
ARVIA Kft.
képv.: **Horváth Sándor ügyvezető**

