

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

**Kapuvár Városi Önkormányzat** (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., törzsszám: 728021, adószám: 15728025-2-08, képviseli: Hámori György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **MESTERPONT Kft.** (székhely: 9352 Veszény, Fő utca 10., cégjegyzékszám: 08-09-013010, adószám: 13482806-2-08, számlavezető pénzügyi intézmény: Nyugat Takarékné bankszámlaszám: 58900033-11027717, képviseli: Németh László) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I. A szerződésmódosítás előzményei:

Megrendelő 2018. március 27. napján megküldött, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel a **TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006.** azonosító számú projekt, „**Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Központ infrastrukturális fejlesztése**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A felek között 2018. május 31. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

### II. A szerződésmódosítás indoka:

1. A Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé a szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti bejelentés során, hogy a kivitelezés megkezdését követően, azzal összefüggésben előre nem látott, rajta kívül álló okok miatt bizonyos munkák elvégzésének időtartambeli növekedése merült fel, melyre figyelemmel határidő módosítás iránti kérelemmel fordult a Megrendelő felé.

A határidő meghosszabbítási igény indoklásában előadta a Vállalkozó, hogy a kivitelezés közben, a bontási munkák során feltárásra került, hogy a falnedvesség nagyobb, mint az előzetesen vélelmezve volt, így annak kiszárítása, majd szárítóvakolattal történő ellátása szükséges, mely munka és idő igényes, így a teljesítési határidő 30 nappal történő meghosszabbítását kérte.

2. A Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta a teljesítési határidő módosítására vonatkozó kérelmet. A műszaki ellenőr jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét jelentő

nyilatkozatában megerősítette, hogy az előre nem látható ok miatti határidő hosszabbítását annak műszaki indokoltságára figyelemmel elfogadja.

3. A teljesítési határidő és azzal összefüggő munka módosítására a felek közös megegyezésével, rajtuk kívül álló, előre nem látott okok miatt kerül sor, mely a kivitelezés megkezdését követően, a munkák elvégzése során került feltárásra.

### III. Szerződés módosítás:

1. Az eredeti vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint a szerződést a felek a szerződéskötéstől számított 150 napig terjedő határozott időtartamra kötötték, mely határidőt felek közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítás keretében módosítják.

1.1. Az eredeti vállalkozási szerződés 2018. május 31. napján került aláírásra, így a 150 napos teljesítési határidő 2018. október 28. napján telik le, viszont a műszaki ellenőr által megvizsgált és a 30 nap tekintetében visszaigazolt határidő módosítást a felek elfogadják.

1.2. A felek a teljesítési határidő módosítását jelen szerződés aláírásával elfogadják, így azt az eredeti szerződésben meghatározott **150 napon felül további 30 nappal meghosszabbítják**, azaz jelen szerződésmódosítás keretében a teljesítés végső határidejét **2018. november 27.** napjában határozzák meg.

2. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a határidő módosításon túl a közbeszerzési dokumentumban rögzített munkák módosítására a már megkezdett, teljesítés közben jelen szerződésmódosításban jelzett ok miatt kerül sor. A Vállalkozó a nyilatkozatában jelzett munkák elvégzését vállalja, azzal kapcsolatos többletigényt nem támaszt a Megrendelő felé.
3. A vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja, hogy a szerződésmódosítás III.1. pontban megjelölt határidő, illetve műszaki jellegű módosítására kerül sor, és az ebben foglaltak szerinti teljesítését vállalja az eredeti szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével.
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

### IV. Egyéb rendelkezések:

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. A szerződés teljesítési határidejének és munkákban jelentkező módosítására a szerződő feleken kívülálló ok miatt kerül sor, mely körülményt a felek nem látták előre, az a szerződés teljesítése során vált ismerté és a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, valamint ellenérték növekedéssel sem jár egyik fél oldaláról sem.

2. A felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor.
3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött jelen vállalkozási szerződésmódosításban meghatározott időpontig tart.
6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.

*Melléklet:*


1. sz. melléklet: Vállalkozói nyilatkozat
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat

Kapuvár, 2018. október 26.

  
\_\_\_\_\_  
**Megrendelő**  
**Kapuvár Városi Önkormányzat**  
képv.: Hámori György polgármester

**Jegyzői ellenjegyzés:**

Kapuvár, 2018. október 26.

  
\_\_\_\_\_  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**Pénzügyi ellenjegyzés:**

Kapuvár, 2018. október 26.

  
\_\_\_\_\_  
**Lugosiné Kelemen Judit**  
gazdasági irodavezető

Kapuvár, 2018. október 26.

  
\_\_\_\_\_  
**Vállalkozó**  
**MESTERPONT Kft.**  
képv.: Németh László ügyvezető

**MESTERPONT KFT**  
9352 Veszékény, Fő u. 10.  
Adószám: 13482806-2-08  
Bsz.: 58900033-11027717  
Cégj.sz.: 08-09-013010