

Ikt.sz.: 05-58-14/2018.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Kapuvár Városi Önkormányzat (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., törzsszám: 728021, adószám: 15728025-2-08, képviseli: Hámori György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **KOVÁCS BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.** (székhely: 9323 Jobaháza, Vasút utca 9., cégjegyzékszám: 08-09-012013, adószám: 13236382-2-08, számlavezető pénzügyi intézmény: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., bankszámlaszám: 10403318-50526688-72841006, képviseli: Kovács László), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződésmódosítás előzményei:

Megrendelő 2017. december 22. napján megküldött, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel „**Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése**” tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A felek között 2018. február 28. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződésmódosítás indoka:

1. A felek a vállalkozási szerződés V. Pénzügyi elszámolás, Fizetési feltételek című alfejezet V.1. és V.4. pontjában az előleg számlát előleg díjbekérőre változtatják. A módosítás indokát az adja, hogy az előleg nem számlának minősül, mely a szerződés V.1 pontjában is olvasható. „*Az előleg számla nem minősül részszámlának.*” A felek között az előleg bekérésére vonatkozó helyes megnevezés előleg díjbekérő, így ennek megfelelően kívánják a vállalkozási szerződést módosítani.

2. A felek a vállalkozási szerződés V.4. pontjában szabályozták a részszámlázás lehetőségét, mely nem felel meg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltaknak, melyre a Magyar Államkincstár Győr- Moson- Sopron Megyei Igazgatóság GYŐR-ÁPI/173-1/2018., IKT-2018-608-II-00001176 iktatószámom kiállított támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentés észrevételei között kitér és kéri annak orvoslását.





III. Szerződés módosuló rendelkezései:

Felek a vállalkozási szerződés V.1. és V.4. pontjában az alábbiakat rögzítették:

1. Megrendelő a Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő előleget biztosít, előleg számla ellenében. Az előleg a végszámlából levonásra kerül, és a végszámla a levonással kerül kifizetésre. Az előleg számlát a szerződés hatálybalépését követő 10. naptári napig kell benyújtani. Az előleg számla nem minősül részszámlának. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Vállalkozó az előleget kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatai megvalósítására használhatja fel.

4. Vállalkozó az előlegszámlán túl egy darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult a fennmaradó vállalkozói díj tekintetében.

Vállalkozó a 50 %-ot elérő készültségi fok elérése esetén részszámla benyújtására jogosult. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os műszaki készültséget elérő teljesítés esetén nyújtható be.

A végszámla akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó és a Megrendelő a teljesítés tekintetében a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és a szerződés teljesítésére vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban teljesítési jegyzőkönyv) aláírásra került. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti.

A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani.

IV. Szerződés módosítás:

1. Felek a vállalkozási szerződés V.1. pontját az alábbiakra módosítják:

1. Megrendelő a Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő előleget biztosít, előleg díjbekérő ellenében. Az előleg a végszámlából levonásra kerül, és a végszámla a levonással kerül kifizetésre. Az előleg díjbekérőn a szerződés hatálybalépését követő 10. naptári napig kell benyújtani. Az előleg díjbekérő nem minősül részszámlának. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Vállalkozó az előleget kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatai megvalósítására használhatja fel.

2. Felek a vállalkozási szerződés V.4. pontját az alábbiakra módosítják:

4. Vállalkozó az előleg díjbekérőn túl három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult, a fennmaradó vállalkozói díj tekintetében.

Vállalkozó a 25 %-ot, 50 %-ot és 75 %-ot elérő készültségi fok elérése esetén részszámla benyújtására jogosult. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt 25 %-os, 50 %-os és 75 %-os műszaki készültséget elérő teljesítés esetén nyújtható be.




A vég számla akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó és a Megrendelő a teljesítés tekintetében a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és a szerződés teljesítésére vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban teljesítési jegyzőkönyv) aláírásra került. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti.

A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelő címére kell benyújtani.

V. Egyéb rendelkezések:

1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. A szerződés V.4. pontjának módosítására a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32. §., mint kötelezően alkalmazandó szabálynak a szerződésbe történő átültetése miatt kerül sor, amelyre az utóellenőrzési jelentés is kitér. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött vállalkozási szerződésben meghatározott időpontig tart.
4. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.


Kapuvár, 2018. július 13.



Megrendelő
Kapuvár Városi Önkormányzat
képv.: Hámori György polgármester

Jegyzői ellenjegyzés:


Kapuvár, 2018. július 13.



Borsodi Tamás
címetes főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapuvár, 2018. július 13.



Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető

Kapuvár, 2018. július 13.



Vállalkozó
KOVÁCS BAU Kft.
képv.: Kovács László ügyvezető

KOVÁCS BAU
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
H-9323 Jobaháza, Vasút u. 9.
Adószám: 13236382-2-08

