Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
Földgáz energia beszerzése 2024-2025	9123000	Uniós értékhatárt elérő eljárás	Kbt. Második rész XVI. fejezet 105. § szerinti versenyújranyitás	70.849 m3 (+30%)	Megindítás: 2024. május Megvalósítás: 2024. június	Tervezett kezdés: 2024. október tervezett befejezés: 2025. október	NEM	-
Villamos energia beszerzése 2025	9310000	Uniós értékhatárt elérő eljárás	Kbt. Második rész XVI. fejezet 105. § szerinti versenyújranyitás	általános felhasználás (intézményi): 257.753 kWh (+30%), közvilágítás 407.634 kWh (+30%)	Megindítás: 2024. május Megvalósítás: 2024. június	Tervezett kezdés: 2025. január tervezett befejezés: 2025. december	NEM	-
Közvilágítási rekonstrukció II. ütem Árubeszerzés	31527200-8	Uniós értékhatárt elérő eljárás	Kbt. II. Rész XV. Fejezet szerinti Uniós, Nyílt eljárás	417 db LED lámpatest cseréje	Megindítás: 2024. május Megvalósítás: 2024. június	tervezett kezdés: 2024. július tervezett befejezés: 2024. szeptember	Nem	
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	33100000-1 30100000-0 39100000-3 30200000-1	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárá	Elektronikai és informatikai eszközök beszerzése: 42 db Orvostechnológiai eszközök beszerzése: 103 db Bútorok beszerzése: 8 db	Megindítás: 2024. április Megvalósítás: 2024. május	tervezett kezdés: 2024. június tervezett befejezés: 2024. szeptember	Nem	

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
Király-tó Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése és korszerűsítése	45453000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	4 db vizesblokk és öltöző felújítása 1 db tornaszoba és 1 db csoportszoba építése	Megindítás: 2024. április Megvalósítás: 2024. május	tervezett kezdés: 2024. június tervezett befejezés: 2025. március	Nem	-
Csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója	45247112-8	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	3617 m épített új földmedrű árok 388 m korszerűsítéssel érintett földmedrű árok	Megindítás: 2024. április Megvalósítás: 2024. május	tervezett kezdés: 2024. június tervezett befejezés: 2024. december	Nem	-
Kapuvár településen járda- kerékpárút és egyéb felületek burkolatának felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	605,5 m2 járdafelület, 90 m2 kerékpárút felület, 564,3 m2 egyéb felület felújítása	Megindítás: 2024. május Megvalósítás: 2024. június	tervezett kezdés: 2024. július tervezett befejezés: 2024. szeptember	Nem	-
Házhelyi orvosi rendelő épületének bővítése és felújítása	45453000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	85 m2 épület felújítás 50 m2 bővítmény építése	Megindítás: 2024. június Megvalósítás: 2024. július	tervezett kezdés: 2024. augusztus tervezett befejezés: 2025. április	Nem	-
Gyermekmedence építése élményelemekkel	45212212-5	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	1 db szivattyú akna,1 db gyermekmedence kialakítása	Megindítás: 2024. július Megvalósítás: 2024. augusztus	tervezett kezdés: 2024. augusztus tervezett befejezés: 2025. április	Nem	-
Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	Margit híd utca 162,5 fm; Cseresznye sor 1026,3 fm; Gesztenye sor 166,8 fm burkolat felújítása	Megindítás: 2024. augusztus Megvalósítás: 2024. szeptember	tervezett kezdés: 2024. szeptember tervezett befejezés: 2025. április	Nem	-

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**