Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
" Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron" című, TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45262800-9	Nemzeti	A Kbt. 115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	Beépítetlen területen 1 db Szolgáltatóház építése	Megindítás: 2020. január Megvalósítás: 2020. február	Tervezett kezdés: 2020. március tervezett befejezés: 2020. október	Nem	-
Kapuvári Civil Központ létrehozása	45262700-8	Nemzeti	A Kbt.115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	Meglévő 1 db épület átalakítása energetikai és funkcionális korszerűsítése	Megindítás: 2020. január Megvalósítás: 2020. február	tervezett kezdés: 2020. március tervezett befejezés: 2020. december	Nem	-
Kapuvár, Széchenyi utca útburkolat (EBR 469922) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	508 fm hosszuságú útfelújítás kétoldali padka és árok kialakítással, 1 db mütárgy (híd) felújítása	Megindítás: 2020. február Megvalósítás: 2020. március	tervezett kezdés: 2020. április tervezett befejezés: 2020. október	Nem	-
Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása I. ütem (EBR 462636)	45215210-2	Nemzeti	Nemzeti eljárás Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	1 db épület építése, 10 db kétszemélyes appartman kialakításával	Megindítás: 2020. január Megvalósítás: 2020. február	tervezett kezdés: 2020. március tervezett befejezés: 2020. november	Nem	
"Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron" című, TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	A Kbt.113.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	1 db Multifunkciós épület építése 62 db parkolóépítés Burkolatok és épített elemek kivitelezése 1 db Sport és pihenőpark kialakítása	Megindítás: 2020. január Megvalósítás:2020. június	Tervezett kezdés: 2020. augusztus tervezett befejezés: 2021. augusztus	Igen	

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**