Kapuvár Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Uniós	Nyílt eljárás	Közvilágítás 1.200.000 kWh Intézményi fogyasztás 300.000 kWh	Megindítás: 2020. október Megvalósítás: 2021. december	Tervezett kezdés: 2022. január 1. tervezett befejezés: 2023. december 31.	Nem	
"Bentlakásos Idősek Otthona kialakítás I. ütem" projekt keretében eszközbeszerzések	39000000-2	Nemzeti	A Kbt.112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti Nyílt eljárás	I. Orvostechnológiai eszközök beszerzése 58 db; II. Redőnyök beszerzése 20 db osztott redőny; III. Elektronikai eszközök beszerzése 62 db IV. Kerti eszközök beszerzése: 28 db	Megindítás: 2021. április Megvalósítás: 2021. május	Tervezett kezdés: 2021. május tervezett befejezés: 2021. december	Nem	

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
Kapuvári Civil Központ létrehozása	45262700-8	Nemzeti	A Kbt.115.§-a szerinti nyílt eljárás	Meglévő 1 db épület átalakítása energetikai és funkcionális korszerűsítése	Megindítás: 2021. január Megvalósítás: 2021. február	tervezett kezdés: 2021. március tervezett befejezés: 2021. december	Nem	-
Kapuvár, Felsőmező utca útburkolat (EBR 486303) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	490 fm hosszúságú útfelújítás kétoldali padka és árok kialakítással, 1 db műtárgy (híd) felújítása	Megindítás: 2021. március Megvalósítás: 2021. április	tervezett kezdés: 2021. május tervezett befejezés: 2021. október	Nem	-
Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem (EBR 507780)	45215210-2	Nemzeti	A Kbt.112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti Nyílt eljárás	1 db épület építése, 10 db kétszemélyes appartman kialakításával, zöldfelület rendezéssel (kerítés, térkő, tereprendezés, növényültetés)	Megindítás: 2021. április Megvalósítás: 2021. május	tervezett kezdés: 2021. május tervezett befejezés: 2021. december	Nem	
"Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron" című, TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	A Kbt.112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti Nyílt eljárás	1 db Multifunkciós épület építése	Megindítás: 2021. március Megvalósítás:2021. május	Tervezett kezdés: 2021. június tervezett befejezés: 2021. december	Igen	

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**A közbeszerzés tervezett mennyisége**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**