Kapuvár Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**Becsült érték (nettó összeg)**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
angiológiai rehabilitációs központ kialakítása - új orvostechnológiai gép-műszerek szállítása és üzembe helyezése	33100000-1, 33190000-8	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	1. rész: 55.833.000,- Ft. 2. rész: 50.000.000,- Ft.	Megindítás: 2011. március Megvalósítás: 2011. július	tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2011. augusztus	Nem	
Az „intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron projekt keretében informatikai eszközök beszerzése	30000000-9, 30200000-1, 30237450-8, 48000000-8, 48900000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	37.330.000,-	Megindítás: 2011. február Megvalósítás: 2011. március	tervezett kezdés: 2011. március tervezett befejezés: 2011. május	Nem	

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**Becsült érték (nettó összeg)**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
iskolaépület külső nyílászáró csere	45453100-8, 45262690-4, 45421132-8	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	30.000.000,-	Megindítás: 2011. július Megvalósítás: 2011. augusztus	tervezett kezdés: 2011. szeptember tervezett befejezés: 2011. október	Nem	
sportlétesítmény kiszolgáló épületének, edzőpálya és kézilabdapálya felújítása	45212290-5, 45236119-7, 45421130-4	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	20.000.000,-	Megindítás: 2011. július Megvalósítás: 2011. augusztus	tervezett kezdés: 2011. szeptember tervezett befejezés: 2011. október	Nem	
Inkubátorház építés	45000000-7; 45210000-2	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	110.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. március Megvalósítás: 2011. május	tervezett kezdés: 2011. május tervezett befejezés: 2011. májustól 8 hónap	Nem	

Kapuvár Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési terve

Kapuvár Város belterületi útjainak felújítási munkái	*45233200-1*	*Nemzeti értékhatárt elérő*	*Általános egyszerű eljárás*	*24.000.000,- Ft.*	*Megindítás: 2011. július Megvalósítás: 2011. augusztus*	*tervezett kezdés: 2011. augusztus tervezett befejezés: 2011. november*	*Nem*	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - kerékpárút, híd, pihenők, mezőgazdasági út kivitelezése	45233162-2 45223700-3 45221100-3	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	461.100.000,- Ft.	Megindítás: 2011. április Megvalósítás: 2011. augusztus 1.	tervezett kezdés: 2011. augusztus 1. tervezett befejezés: 2012. június 30.	Nem	

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	**CPV kód**	**Irányadó eljárásrend**	**A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája**	**Becsült érték (nettó összeg)**	**A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama**	**Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?**	**Egyéb**
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - új, kerékpáros gyalogos faszerkezetű híd kivitelezési terveinek elkészíttetése	71.24.50.00	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	1.800.000,- Ft.	Megindítás: 2011. február Megvalósítás: 2011. április	tervezett kezdés: 2011. áprilistől 4 hét	Nem	
Polgármesteri Hivatal épülettakarítás	74750000-1 74731000-2	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	20.000.000,- Ft.	Megindítás: 2011. március Megvalósítás: 2011. május	tervezett kezdés: 2011. július 1. tervezett befejezés: 2014. június 30.	Nem	
Műszaki ellenőri tevékenység ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével" tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódóan	71631000-0; 71631300-3; 71300000-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	5.000.000,- Ft.	Megindítás: 2011. június Megvalósítás: 2011. július	tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2012. június 30.	Nem	
Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével" tárgyú projekt megvalósítása során	7941600-3	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	5.300.000,- Ft.	Megindítás: 2011. június Megvalósítás: 2011. július	tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2012. június 30.	Nem	

Kapuvár Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési terve

Projektmenedzsment feladatok ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével" tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódóan	79421000-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	6.000.000,- Ft.	Megindítás: 2011. június Megvalósítás: 2011. július	tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2012. június 30.	Nem	