Ikt.sz.: VF/182-2/2020.

VALLALKOZASI szmzémﬁs
1. SZAMU MODOSITASA

2019. évi Onkorményzati feladatellatést szolgalé fejlesztések tamogatasara kiirt palyazati konstrukcid
"Belteriileti utak, jarddk, hidak feltjitasa" alcél keretében Kapuvar Zrinyi utca ttburkolat (EBR 443225)
feltjitasa

amely létrejott egyfeldl

Kapuvar Virosi Onkormanyzat

Székhelye: 9330 Kapuvar, F6 tér 1.

Bank neve: CIB Bank

Bankszamlaszam: 10700426-46775308-51100005
Adoigazgatasi szam: 15728025-2-08,

Képviseli: Hamori Gyorgy polgarmester,

mint Megrendeld (tovabbiakban Megrendel6)

masfel6l

ARVIA EPITO Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhelye: 9024 Gyor, Bartok B. u. 8. A. ép. [. em. 4.
Cégjegyzékszama:08-09-011790

Cégbirosag: Gyori Torvényszék Cégbirdsaga

Bank neve: Pannon Takarék Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 59200020-11040622-00000000
Adoigazgatasi szama:13178572-2-08

KSH jelzészam: 13178572-4211-113-08.
Képviseletében: Horvath Sandor tigyvezetd

mint Véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott az alabbi feltételekkel:

1. Elézmény:
A Szerz0dé felek rogzitik, hogy kozottik VE/416-8/2019. iktatoszamu Vallalkozdsi Szerzodés jott létre

2019. november 15-én, a 2019. évi Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztések tamogatasara kiirt
palyazati konstrukcié "Belteriileti utak, jardak, hidak feldjitdsa" alcél keretében Kapuvar Zrinyi utca
atburkolat (EBR 443225) felujitasa elvégzése targyaban, amelyet jelen okirat aldirasaval - tekintettel arra,
hogy a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az Megrendel kelld gondossaggal
eljarva nem lathatott elére, a modositas nem véltoztatja meg a szerzédés dltalanos jellegét, és az
ellenérték nem noévekedik - a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjaban foglaltaknak megfeleléen
modositanak az alabbi feltételeknek megfelelden.

2. Indokok
Villalkozo 2020. aprilis 21-én benyujtott Kérelmét megvizsgalva a miiszaki ellenér az aldbbi

megallapitasokat tette:

Az érintett €pitési teriileten a Pannon-Viz Zrt. vizhélozat rekonstrukciot végez. A munkdlatok befejezési
hatarideje 2020.03.31. volt, mely a kialakult jarvanyiigyi helyzet miatt eldre lathatoan 2020.05.31-re
modosul, melyrél a Pannon-Viz Zrt a PV/698-1/2020/8000 iktatoszamu levelében nyilatkozott.

A Vallalkozo altal végzett felujitdsi munkafolyamatok a Pannon-Viz Zrt. kivitelezésében késziilé
rekonstrukcids munkélatok befejezése nélkiil nem végezhetek el, akadalyozzak a Vallalkozot a
szerz6désében vallalt munkafolyamatok kivitelezésében. Vallalkozé az ivovizhalozat rekonstrukcios
munkadinak befejezéséig munkat ezen a teriileten nem tud végezni.

A fentiekre tekintettel az eredeti véllalt kivitelezési id6tartam (192 nap) nem tarthato, ezért sziikséges a
kivitelezési hataridé 60 nappal torténé meghosszabbitasa.

3. [Feltételek
3.1 Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, Szerz6dé Felek a Vallalkozasi szerzédés 3. 1. pontjat az
aldbbiak szerint modositjak
3.) Vallalt Kivitelezési idétartam:
3.1. A szerzédés idétartama: A szerzédés idétartama: A szerzédés iddtartama a szerzoédés
hatalybalépésétdl (mindkét fél altali alairasatol) szamitott 252 napig tart.

1. oldal




4. Egyéb

A Villalkozasi szerzdés jelen szerzoédésmodositassal nem érintett részei az eredeti szerzédés szerint

valtozatlanul hatalyban maradnak.

5. A _kovetkezd dokumentumok ezen szerzédésmodositas részét képezik és ezzel egyiitt

kezelendok

L) N —

szamu melléklet: Vallalkozé Kérelme
szamu melléklet: Pannon-Viz Zrt. Nyilatkozata
szam( melléklet: Miiszaki ellenér nyilatkozata

A szerz6d6 felek a jelen Vallalkozasi Szerzodés modositast elolvasas és értelmezés utan, mint tigyleti
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovdhagyolag és sajat keziileg 5 eredeti példanyban irtak ala,
amelybdl harom példany a Megrendel6t, kettd példany a Vallalkozot illeti.
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