

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
angiológiai rehabilitációs központ kialakítása - új orvostechnológiai gépműszerek szállítása és üzembe helyezése	33100000-1, 33190000-8	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	1. rész: 55.833.000,- Ft. 2. rész: 50.000.000,- Ft.	Megindítás: 2011. március Megvalósítás: 2011. július	tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2011. augusztus	Nem	
Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron projekt keretében informatikai eszközök beszerzése	30000000-9, 30200000-1, 30237450-8, 48000000-8, 48900000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	37.330.000,-	Megindítás: 2011. február Megvalósítás: 2011. március	tervezett kezdés: 2011. március tervezett befejezés: 2011. május	Nem	
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Inkubátorház építés	45000000-7; 45210000-2	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	110.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. március Megvalósítás: 2011. május	tervezett kezdés: 2011. május tervezett befejezés: 2011. májustól 8 hónap	Nem	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - kerékpárút, híd, pihenők, mezőgazdasági út kivitelezése	45233162-2 45223700-3 45221100-3	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	461.100.000,- Ft.	Megindítás: 2011. április Megvalósítás: 2011. augusztus 1.	tervezett kezdés: 2011. augusztus 1. tervezett befejezés: 2012. június 30.	Nem	
Szolgáltatás								

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - új, kerékpáros gyalogos faszerkezetű híd kivitelezési terveinek elkészítése	71.24.50.00	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	1.800.000,- Ft.	Megindítás: 2011. február Megvalósítás: 2011. április	tervezett kezdés: 2011. áprilistól 4 hét	Nem	
Polgármesteri Hivatal épülettakarítás	74750000-1 74731000-2	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	20.000.000,- Ft.	Megindítás: 2011. március Megvalósítás: 2011. május	tervezett kezdés: 2011. július 1. tervezett befejezés: 2014. június 30.	Nem	