

**Kapuvár Város Önkormányzata**  
**2011. évi összesített közbeszerzési terve**

| Árubeszerzés   |  |                             |   |  |  |  |  |       |
|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége   | CPV kód  | Irányadó eljárásrend        | A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája | Becsült érték (nettó összeg)                           | A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama    | Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e? | Egyéb |
| angiológiai rehabilitációs központ kialakítása - új orvostechnológiai gépműszerek szállítása és üzembe helyezése                     | 33100000-1,<br>33190000-8  | Közösségi értékhatárt elérő | Nyílt eljárás                             | 1. rész: 55.833.000,- Ft.<br>2. rész: 50.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. március<br>Megvalósítás: 2011. július                              | tervezett kezdés: 2011. július<br>tervezett befejezés: 2011. augusztus       | Nem  |       |
| Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron projekt keretében informatikai eszközök beszerzése | 30000000-9,<br>30200000-1,<br>30237450-8,<br>48000000-8,<br>48900000-7 | Nemzeti értékhatárt elérő   | Általános egyszerű eljárás                | 37.330.000,-   | Megindítás: 2011. február<br>Megvalósítás: 2011. március                             | tervezett kezdés: 2011. március<br>tervezett befejezés: 2011. május          | Nem  |       |
| Építési beruházás  |  |                             |   |  |  |  |  |       |
| A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége   | CPV kód  | Irányadó eljárásrend        | A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája | Becsült érték (nettó összeg)                           | A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama    | Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e? | Egyéb |
| iskolaépület külső nyílászáró cseréje  | 45453100-8,<br>45262690-4,<br>45421132-8                               | Nemzeti értékhatárt elérő   | Általános egyszerű eljárás                | 30.000.000,-   | Megindítás: 2011. július<br>Megvalósítás: 2011. augusztus                            | tervezett kezdés: 2011. szeptember<br>tervezett befejezés: 2011. október     | Nem  |       |
| sportlétesítmény kiszolgáló épületének, edzőpálya és kézilabdapálya felújítása   | 45212290-5,<br>45236119-7,<br>45421130-4                               | Nemzeti értékhatárt elérő   | Általános egyszerű eljárás                | 20.000.000,-   | Megindítás: 2011. július<br>Megvalósítás: 2011. augusztus                            | tervezett kezdés: 2011. szeptember<br>tervezett befejezés: 2011. október     | Nem  |       |
| Inkubátorház építés  | 45000000-7;<br>45210000-2  | Nemzeti értékhatárt elérő   | Általános egyszerű eljárás                | 110.000.000,- Ft.                                      | Megindítás: 2010. március<br>Megvalósítás: 2011. május                               | tervezett kezdés: 2011. május<br>tervezett befejezés: 2011. májustól 8 hónap | Nem  |       |

**Kapuvár Város Önkormányzata**  
**2011. évi összesített közbeszerzési terve**

|   |  |                           |                            |                   |   |   |     |  |
|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|-----|--|
| <i>Kapuvár Város belterületi útjainak felújítási munkái</i>   | 45233200-1                             | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 24.000.000,- Ft.  | Megindítás: 2011. július<br>Megvalósítás: 2011. augusztus     | tervezett kezdés: 2011. augusztus<br>tervezett befejezés: 2011. november      | Nem |  |
| <b>Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - kerékpárút, híd, pihenők, mezőgazdasági út kivitelezése</b> | 45233162-2<br>45223700-3<br>45221100-3 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 461.100.000,- Ft. | Megindítás: 2011. április<br>Megvalósítás: 2011. augusztus 1. | tervezett kezdés: 2011. augusztus 1.<br>tervezett befejezés: 2012. június 30. | Nem |  |

| Szolgáltatás  |  |                           |  |                              |  |  |  |       |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|--|--|--|-------|
| A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége  | CPV kód                                  | Irányadó eljárásrend      | A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája          | Becsült érték (nettó összeg) | A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama  | Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e? | Egyéb |
| <b>Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - új, kerékpáros gyalogos faszerkezetű híd kivitelezési tervei elkészítése</b>  | 71.24.50.00                              | Nemzeti értékhatárt elérő | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás | 1.800.000,- Ft.              | Megindítás: 2011. február<br>Megvalósítás: 2011. április                             | tervezett kezdés: 2011. áprilistól 4 hét                                   | Nem  |       |
| <b>Polgármesteri Hivatal épülettakarítás</b>  | 74750000-1<br>74731000-2                 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás                         | 20.000.000,- Ft.             | Megindítás: 2011. március<br>Megvalósítás: 2011. május                               | tervezett kezdés: 2011. július 1.<br>tervezett befejezés: 2014. június 30. | Nem  |       |
| <b>Műszaki ellenőri tevékenység ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódóan</b>            | 71631000-0;<br>71631300-3;<br>71300000-1 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás                         | 5.000.000,- Ft.              | Megindítás: 2011. június<br>Megvalósítás: 2011. július                               | tervezett kezdés: 2011. július<br>tervezett befejezés: 2012. június 30.    | Nem  |       |
| <b>Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósítása során</b> | 7941600-3                                | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás                         | 5.300.000,- Ft.              | Megindítás: 2011. június<br>Megvalósítás: 2011. július                               | tervezett kezdés: 2011. július<br>tervezett befejezés: 2012. június 30.    | Nem  |       |

**Kapuvár Város Önkormányzata**  
**2011. évi összesített közbeszerzési terve**

|  |            |                              |                               |                 |   |  |     |  |
|--|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-----|--|
| <b>Projektmenedzsment feladatok ellátása<br/>„A kapuvári városközpont megújítása a<br/>természeti és történelmi értékek<br/>megőrzésével” tárgyú projekt<br/>megvalósításához kapcsolódóan</b> | 79421000-1 | Nemzeti értékhatárt<br>előző | Általános egyszerű<br>eljárás | 6.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. június<br>Megvalósítás: 2011.<br>július | tervezett kezdés: 2011. július<br>tervezett befejezés: 2012.<br>június 30. | Nem |  |
|--|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|-----|--|