

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg Ft-ban)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Rehabilitációs központ - szénsavgázfürdő kádak	33150000-6	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	25.000.000,-	Megindítás: 2010. március Megvalósítás: 2010. április	tervezett kezdés: 2010. április tervezett befejezés: 2010. május	Nem	
Rehabilitációs központ - orvostechnikai és informatikai eszközök, gépek és bútorok	33100000-1, 33190000-8, 39150000-8	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	240.000.000,-	Megindítás: 2010. április Megvalósítás: 2010. június	tervezett kezdés: 2010. június tervezett befejezés: 2010. június	Nem	
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg Ft-ban)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Óvoda és bölcsőde homlokzatfelújítás	45443000-4, 45214100-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	7.000.000,-	Megindítás: 2010. április Megvalósítás: 2010. április	tervezett kezdés: 2010. május tervezett befejezés: 2010. június	Nem	
Inkubátorház építése		Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	83.657.600,-	Megindítás: 2010. október Megvalósítás: 2010. november	tervezett kezdés: 2011. február tervezett befejezés: 2011. december	Nem	
Sportturisztikai központ építése		Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	60.849.360,-	Megindítás: 2010. október Megvalósítás: 2010. november	tervezett kezdés: 2011. február tervezett befejezés: 2011. december	Nem	

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Széchenyi utca III. szakaszának felújítása	45233142-6	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	50.000.000,-	Megindítás: 2010. április Megvalósítás: 2010. május	tervezett kezdés: 2010. május tervezett befejezés: 2010. június	Nem	
Korábbi járásbíróház épületének külső felújítása	45262690-4	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	40.000.000,-	Megindítás: 2010. június Megvalósítás: 2010. július	tervezett kezdés: 2010. július tervezett befejezés: 2010. november	Nem	

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg Ft-ban)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Távhő-energetika szolgáltatás	98390000-3	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	495.000.000,-	Megindítás: 2010. április Megvalósítás: 2010. május	tervezett kezdés: 2010. szeptembertől határozatlan	Nem	