



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

☎: 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu



.... napirendi pont:

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek:

Közbeszerzési eljárás indítása a járóbeteg központ kivitelezésének kiegészítő- ill. többletmunkáira

Kapuvár Város Önkormányzata 2008. december 1-én írta alá a „Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron” című projekt Támogatási Szerződését.

A projekt szakmai tartalmának megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztására kettő eredménytelen nyílt közbeszerzési eljárást követően hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében került sor 2009. november és 2010. december hó között. A kivitelezési munkára a szerződés 2009. december 21-én, az alábbi tartalommal lett megkötve:

Jelenleg a járóbeteg szakellátásnak helyet biztosító 1982-ben épült rendelőintézet (1990 m²) és az 1887-as években épült „A” épület (785 m²) rekonstrukciója, mely kiegészül az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtésével és a két épületet összekötő zárt, fedett folyosó kialakításával. A bővítéssel rendelkezésre áll a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalú, teljes komforttal kialakított járóbeteg ellátó rendelőintézet.

A kivitelezési munkák megvalósítása során műszaki szükségszerűségből felmerült kiegészítő-, illetve többletmunkák elvégzésének igénye. A munkákat elvégző Vállalkozó kiválasztására a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pont alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mely eljárásban ajánlattételre felkérést egyedül a jelenlegi kivitelező STRABAG-MML Kft. kap.

A javasolt többletmunkák:

- lift építése a Rendelőintézetben – becsült összeg: nettó 13 millió Ft
- gazdasági bejárat építése a Rendelőintézet mögött – becsült összeg: nettó 4 millió Ft
- akadálymentesített hátsó bejárat építése a Rendelőintézetben – becsült összeg: nettó 5 millió Ft
- mentőbeálló „A” épülethez – becsült összeg: nettó 2 millió Ft
- kémény, padlásfeljáró „A” épületben – becsült összeg: nettó 1 millió Ft
- „A” épület tetőcseréje – becsült összeg: nettó 13 millió Ft
- „A” épületben talált salakanyag kitermelése – becsült összeg: nettó 16 millió Ft
- „A” épületben fűtésszabályozás megoldása – becsült összeg: nettó 2,5 millió Ft

Az elvégzendő munkák projekten kívüli elemek, így szükséges a megvalósításhoz további sajtóterő bevonása, melyet a 2008. április 28-án kibocsátott kötvényünkből tudunk fedezni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- I. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kapuvár Város Polgármesterét a „Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron” című projekt keretében kivitelezési kiegészítő- ill. többletmunkák megvalósulására irányuló hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására.

Felelős: **Hámori György** polgármester

Határidő: 2010. október 10.

- II. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron” című projekt keretében kivitelezési kiegészítő- ill. többletmunkák fedezetét a 2008. április 28-án kibocsátott 1 milliárd forint összegű kötvény terhére biztosítja.

Felelős: **Hámori György** polgármester

Határidő: folyamatos

Kapuvár, 2010. augusztus 26.

Hámori György
polgármester