

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Rehabilitációs központ - szénsavgázfürdő kádák	33150000-6	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	23.500.000,- Ft.	Megindítás: 2010. március Megvalósítás: 2010. április	tervezett kezdés: 2010. április tervezett befejezés: 2010. május	Nem	
Rehabilitációs központ - orvostechnológiai eszközök és gépek	33100000-1, 33190000-8	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	110.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. május Megvalósítás: 2010. szeptember	tervezett kezdés: 2010. szeptember tervezett befejezés: 2010. szeptember	Nem	
Járóbeteg központ - orvostechnikai eszközök és gépek	33100000-1, 33190000-8	Közösségi értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	180.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. augusztus Megvalósítás: 2010. október	tervezett kezdés: 2010. október tervezett befejezés: 2010. november	Nem	
<i>Járóbeteg és Rehabilitációs Központ - informatikai (hardver) eszközök</i>		<i>Nemzeti értékhatárt elérő</i>	<i>Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás</i>	<i>24.000.000,- Ft.</i>	<i>Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2010. november</i>	<i>tervezett kezdés: 2010. november tervezett befejezés: 2010. december</i>	<i>Nem</i>	
<i>Járóbeteg és Rehabilitációs Központ - informatikai (szoftver) eszközök</i>		<i>Nemzeti értékhatárt elérő</i>	<i>Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás</i>	<i>24.000.000,- Ft.</i>	<i>Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2010. november</i>	<i>tervezett kezdés: 2010. november tervezett befejezés: 2010. december</i>	<i>Nem</i>	
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Óvoda és bölcsőde homlokzatfelújítás	45443000-4, 45214100-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	12.500.000,- Ft.	Megindítás: 2010. április Megvalósítás: 2010. május	tervezett kezdés: 2010. június tervezett befejezés: 2010. június	Nem	
Széchenyi utca III. szakaszának felújítása	45233142-6	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	28.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. május Megvalósítás: 2010. június	tervezett kezdés: 2010. július tervezett befejezés: 2010. szeptember	Nem	
Járóbeteg központ - kivitelezési kiegészítő- ill. többletmunkák	45215100-8	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	56.500.000,- Ft.	Megindítás: 2010. augusztus Megvalósítás: 2010. szeptember	tervezett kezdés: 2010. szeptember tervezett befejezés: 2010. október	Nem	
Angiológiai központ - kivitelezési kiegészítő- ill. többletmunkák	45215100-8	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	8.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. augusztus Megvalósítás: 2010. szeptember	tervezett kezdés: 2010. szeptember tervezett befejezés: 2010. szeptember	Nem	
Korábbi járásbírószobák épületének külső felújítása - kivitelezés	45210000-2	Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	40.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2011. január	tervezett kezdés: 2011. március 1. tervezett befejezés: 2011. június 30.	Nem	

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Városközpont rehabilitáció - épületfelújítás tervek	71240000-2	Közösségi értékhatárt elérő	Tárgyalásos eljárás	3.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. július 9. Megvalósítás: 2010. augusztus	tervezett kezdés: 2010. augusztus tervezett befejezés: 2010. szeptember	Nem	
Városközpont rehabilitáció - parkfelújítás tervek	71240000-2	Közösségi értékhatárt elérő	Tárgyalásos eljárás	5.500.000,- Ft.	Megindítás: 2010. július 9. Megvalósítás: 2010. augusztus	tervezett kezdés: 2010. augusztus tervezett befejezés: 2010. szeptember	Nem	

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Inkubátorház - engedélyezési tervek	71240000-2	Közösségi értékhatárt elérő	Tárgyalásos eljárás	2.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. szeptember Megvalósítás: 2010. október	tervezett kezdés: 2010. november tervezett befejezés: 2010. december	Nem	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - új, kerékpáros gyalogos faszerkezetű híd kivitelezési terveinek elkészítése	71.24.50.00	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	1.800.000,- Ft.	Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2010. december	tervezett kezdés: 2010. december tervezett befejezés: 2010. december	Nem	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - kerékpárutak és mezőgazdasági út kivitelezési terveinek elkészítése	71.24.50.00	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	3.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. október Megvalósítás: 2010. november	tervezett kezdés: 2010. december tervezett befejezés: 2010. december	Nem	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - kerékpáros pihenők kivitelezési terveinek elkészítése	71.24.50.00	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	770.000,- Ft.	Megindítás: 2010. október Megvalósítás: 2010. november	tervezett kezdés: 2010. december tervezett befejezés: 2010. december	Nem	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - projektmenedzsment feladatok	72.22.40.00-1	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű eljárás	60.000,- Euro	Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2010. december	tervezett kezdés: 2010. december tervezett befejezés: 2012. december	Nem	
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - nyilvánosság és marketing feladatok	79.34.00.00-09	Nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű eljárás	33.840,- Euro	Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2010. december	tervezett kezdés: 2010. december tervezett befejezés: 2012. december	Nem	
Kegyeleti közszolgáltatás - temető üzemeltetése		Nemzeti értékhatárt elérő	Általános egyszerű eljárás	kb. 32.000.000,- Ft.	Megindítás: 2010. november Megvalósítás: 2010. december	tervezett kezdés: 2010. december tervezett befejezés: 2020. december	Nem	

Megjegyzés: Rehabilitációs- és Járóbeteg Központ informatikai eszközök és bútorok beszerzésére központosított közbeszerzés keretében kerül sor.

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve

Kapuvár Város Önkormányzata
2010. évi összesített közbeszerzési terve