



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

..... napirendi pont:

Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy.

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 számú projekt támogatási szerződésétől való elállás (Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. november 29. napján pályázatot nyújtott be Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megjelent, TOP_Plusz-3.1.3-23 „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívásra 60.000.000 Ft értékben.

A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés 2025. augusztus 21. napján lépett hatályba. A pályázat keretében a hátrányos helyzetű célcsoportokat célzó, a célterület lakosságának kulturális közösségi együttműködését dinamizáló kulturális rendezvények és programok megvalósítása állt a középpontban.

A pályázat benyújtását követően a konzorciumi partnerekkel közösen elkezdődött a projekt megvalósításának, programok szakmai tartalmának összeállítása, a bevonásra kerülő célcsoportok meghatározása. A tervezés időszakában az Irányító Hatóságtól, valamint a Magyar Államkincstártól időről-időre szakmai iránymutatások kerültek kiadásra. A költségek elszámolhatóságára vonatkozó részletek tisztázódása miatt az elmúlt időszakban a projekt műszaki tartalmának többszöri változtatására került sor. Szűkült az elszámolható programtípusok köre, szigorodtak az elszámolhatósági feltételek.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat is szakmai egyeztetést folytatott le az Irányító Hatósággal és a Magyar Államkincstárral a TOP_Plusz-3.1.3-23 „Helyi humán fejlesztések” projektek megvalósításához kapcsolódóan, azok megvalósításának kiemelkedően magas szakmai, elszámolhatósági, indikátorteljesítési kockázata miatt.

Az egyeztetést követően a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat a kapott hatósági iránymutatásokat, elvárásokat a megye területén támogatási szerződéssel rendelkező önkormányzatok részére megküldte azért, hogy áttekinthessék ezek alapján a projekt eredményes és sikeres megvalósítási lehetőségét.

A konzorciumi partnerekkel közösen a kapott információk ismeretében ismételten megtörtént a projekt műszaki tartalmának áttekintése. A partnerek arra a közös következtetésre jutottak, hogy a projekt szakmai megvalósítása olyan fokú kockázatot rejt, ami miatt javasolják a támogatási szerződésétől történő elállást.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk és konzorciumi partnereink a projekt keretében támogatási előleget nem hívtak le, kötelezettségvállalást nem tettek.



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tisztelt Képviselő-testület!

A projekt megvalósítása olyan fokú kockázatot rejt, ami miatt javaslom a támogatási szerződéstől történő elállást. Kérem támogatásukat abban, hogy 2026. szeptember 1-jén a Magyar Államkincstár felé jelezzük projektünk visszamondását a megváltozott, szigorúbb megvalósítási és elszámolási feltételek miatt.

Kapuvár, 2026.08.24.

Horváth László
polgármester

Az előterjesztést készítette: Metykóné Varga Brigitta városfejlesztési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a Magyar Államkincstárhoz megküldendő „*Helyi humán fejlesztések Kapuváron II. ütem*” című, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-GM1-2024-00032 azonosító számú projekt támogatási szerződésétől történő elállást.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kapuvár város polgármesterét a projekt visszavonásához kapcsolódó intézkedések megtételére.

Felelős: Horváth László polgármester

Határidő: 2026.09.01.