

Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételre sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Földgáz energia beszerzése 2023-2024	9123000	Uniós értekhatárt elérő eljárás	Kbt. Második rész XV. fejezet 81. § szerinti nyílt eljárás	101.907 m ³ (+30%)	Megindítás: 2023. június Megvalósítás: 2023. június	Tervezett kezdés: 2023. október tervezett befejezés: 2024. október	NEM	-
Villamosenergia beszerzése 2024	9310000	Uniós értekhatárt elérő eljárás	Kbt. Második rész XV. fejezet 81. § szerinti nyílt eljárás	intézményi: 308.008 kWh (+30%), közvilágítás: 406.909 kWh (+30%)	Megindítás: 2023. június Megvalósítás: 2023. június	Tervezett kezdés: 2024. január tervezett befejezés: 2024. december	NEM	-
Közvilágítási rekonstrukció I. ütem Árubeszerzés	31527200-8	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	328 db LED lámpatest cseréje	Megindítás: 2023. szeptember Megvalósítás: 2023. október	tervezett kezdés: 2023. október tervezett befejezés: 2023. december	Nem	-
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzése	33100000-1 30100000-0 39100000-3 30200000-1	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	Elektronikai és informatikai eszközök beszerzése: 42 db Orvostechnológiai eszközök beszerzése: 103 db	Megindítás: 2023. november Megvalósítás: 2023. december	tervezett kezdés: 2024. január tervezett befejezés: 2024. március	Nem	-

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételre sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Kapuvár és Öntésmajor településen útburkolat-, és járdafelújítások	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115. § -a szerinti nyílt eljárás	1049 fm hosszúságú út felújítás, 1137 fm hosszúságú járdafelújítás	Megindítás: 2023. március Megvalósítás: 2023. április	tervezett kezdés: 2023. május tervezett befejezés: 2023. július	Nem	-
Király-tó Óvoda és Bölcsöde Gartai Tagóvoda korszerűsítése	45453000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	5 db vizesblokk felújítása 477 m ² álmennyezet felszerelése villamos hálózat és belső nyílászárók komplett korszerűsítése	Megindítás: 2023. május Megvalósítás: 2023. június	tervezett kezdés: 2023. június tervezett befejezés: 2023. július	Nem	-
Kapuvár településen útburkolat-, kerékpárút és járdafelújítások	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115. § -a szerinti nyílt eljárás	88 fm hosszúságú út felújítás, 162 fm hosszúságú kerékpárút felújítás, 688 fm hosszúságú járdafelújítás	Megindítás: 2023. május Megvalósítás: 2023. június	tervezett kezdés: 2023. június tervezett befejezés: 2023. július	Nem	-
Zöldfelületek felújítása	45000000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	1 db 20x40 m füves sportpálya kialakítása szabadtéri sporteszközök telepítése 2 db ivókút és 2 db komposztáló létrehozása 621 db növény telepítése	Megindítás: 2023. augusztus Megvalósítás: 2023. szeptember	tervezett kezdés: 2023. szeptember tervezett befejezés: 2024. április	Nem	-
Sport és kulturális épületek felújítása	45000000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	126,27 m ² magasságú épület felújítása, átalakítása sportöltözővé; 440 db fix színházi szék telepítése 269,5 m ² nézőtéri járó padozat felújítása 349 m ² színházi függöny cseréje motoros rendszerűre	Megindítás: 2023. augusztus Megvalósítás: 2023. szeptember	tervezett kezdés: 2023. szeptember tervezett befejezés: 2024. június	Nem	-
Csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója	45247112-8	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	3617 m épített új földmedrű árok 388 m korszerűsítéssel érintett földmedrű árok	Megindítás: 2023. szeptember Megvalósítás: 2023. október	tervezett kezdés: 2023. október tervezett befejezés: 2024. június	Nem	-
Strandfürdő medencéinek vizellátása saját kútból	45000000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	1 db hidrofór; 1 db kútszivattyú; 1 db hidrociklon homokleválasztó; 96 fm nyomócső kiépítése	Megindítás: 2023. szeptember Megvalósítás: 2023. október	tervezett kezdés: 2023. október tervezett befejezés: 2023. december	Nem	-
Kapuvár településen útburkolat-, kerékpárút és járdafelújítások	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115. § -a szerinti nyílt eljárás	57 fm hosszúságú út; 480 fm hosszúságú kerékpárút; 886 fm hosszúságú járdafelújítás	Megindítás: 2023. december Megvalósítás: 2024. január	tervezett kezdés: 2024. január tervezett befejezés: 2024. április	Nem	-
Hígitó medence kialakítása és medencék vizellátása saját kútból	45000000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nemzeti Nyílt közbeszerzési eljárás	1 db hidrofór; 1 db kútszivattyú; 1 db hidrociklon homokleválasztó; 96 fm nyomócső kiépítése; 1 db medence és 1 db népház építése	Megindítás: 2023. december Megvalósítás: 2024. január	tervezett kezdés: 2024. január tervezett befejezés: 2024. április	Nem	-

Szolgáltatás

