

Kapuvár Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor került-e?	Egyéb
"Bentlakásos Idősek Otthona kialakítás II. ütem" projekt keretében eszközbeszerzések	39000000-2	Uniós	nyílt eljárás	I. Orvostechológiai eszközök beszerzése 28 db; II. Konyhatechnológiai eszközök beszerzése 18 db III. Bútorok beszerzése 323 db; IV. Textilíák beszerzése 326 db V. Elektronikai eszközök beszerzése 80 db VI. Mobilház és tárolók beszerzése 4 db VII. Napelemek beszerzése 155 db	Megindítás: 2022. május Megvalósítás: 2022. június	Tervezett kezdés: 2022. június tervezett befejezés: 2022. július	Nem	
"Bentlakásos Idősek Otthona kialakítás II. ütem" projekt keretében eszközbeszerzések	44613000-0 34114400-3	Uniós	nyílt eljárás	Kisbusz beszerzése 1 db Konténer beszerzése 1 db	Megindítás: 2022. szeptember Megvalósítás: 2022. október	Tervezett kezdés: 2022. október tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
"Bentlakásos Idősek Otthona kialakítás II. ütem" projekt keretében eszközbeszerzések	31000000-6 39000000-2	Uniós	nyílt eljárás	Elektromos fűtőpanelek beszerzése 50 db Magasnyomású mosók (2 db) és teleszkópos szórószár beszerzése (1 db) Elektronikai eszközök beszerzése 4 db Küldtéri padok beszerzése 10 db	Megindítás: 2022. szeptember Megvalósítás: 2022. október	Tervezett kezdés: 2022. október tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
"Bentlakásos Idősek Otthona kialakítás II. ütem" projekt keretében eszközbeszerzések	16000000-5	Uniós	nyílt eljárás	Kistarktor beszerzése kiegészítővel 1 db	Megindítás: 2022. szeptember Megvalósítás: 2022. október	Tervezett kezdés: 2022. október tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Földgáz energia beszerzése 2023	09123000-7	Uniós	nyílt eljárás	43.531 m ³ (+ 30% maximális mennyiség) földgázmennyiség beszerzése	Megindítás: 2022. október Megvalósítás: 2022. november	Tervezett kezdés: 2023. január tervezett befejezés: 2023. október	Nem	

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor került, vagy sor került-e?	Egyéb
Kapuvár, Csokonai utca és Pozsonyi utca első szakaszának útburkolat (EBR 518628) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	528 fm hosszúságú útfelújítás kétoldali padka és árok profilozással	Megindítás: 2022. február Megvalósítás: 2022. március	tervezett kezdés: 2022. március tervezett befejezés: 2022. május	Nem	-
Mosontarcsai gyalogos híd felújítása	45221119-9 Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	1 db (38,4 méter hosszú) fa szerkezetű gyalogos híd felújítása	Megindítás: 2022. június Megvalósítás: 2022. július	tervezett kezdés: 2022. július tervezett befejezés: 2022. október	Nem	
Kapuvár, Szent László utca útburkolat (EBR 549302) felújítása	45233142-6 Közútjavítás	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	271 fm hosszúságú útfelújítás	Megindítás: 2022. július Megvalósítás: 2022. augusztus	tervezett kezdés: 2022. szeptember tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Új vízciszszda építése	45242100-6 Vízisport-létesítmények építése	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	1 db családi vízciszszda építése	Megindítás: 2022. július Megvalósítás: 2022. augusztus	tervezett kezdés: 2022. szeptember tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Kapuvár, Iskola utca útburkolat felújítása	45233142-6 Közútjavítás	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	160 fm hosszúságú útfelújítás	Megindítás: 2022. július Megvalósítás: 2022. augusztus	tervezett kezdés: 2022. szeptember tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Kapuvár termálkútfej kiépítése	45200000-9	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	1 db termálkútfej felújítása	Megindítás: 2022. október Megvalósítás: 2022. november	tervezett kezdés: 2022. december tervezett befejezés: 2023. május	Nem	

