



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

..... napirendi pont:

Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy.

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026 számú pályázat támogatási szerződésétől való elállás (Új bölcsődei férőhelyek kialakítása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Városi Önkormányzat 2019. június 27. napján pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása című pályázati felhívásra 140 millió Ft értékben. A pályázatban a Király-tó Óvoda és Bölcsőde (Arany J. u. 10/a) épületében új bölcsődei férőhelyek kialakítását terveztük.

A pályázat támogatói döntése 2019. október 7. napján kelt, a támogatási szerződés 2019. december 16. napján került aláírásra.

A pályázat megvalósításának folyamata elkezdődött, a szükséges szerződések (műszaki ellenőr, projektmenedzsmen, kötelező nyilvánosság, tervezés, rehabilitációs mérnök) megkötésre kerültek. A kivitelezéshez a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 2021. októberében került sor, mely azonban eredménytelenül zárult, mivel a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozói árajánlat bruttó bekerülési értéke 62 301 339 Ft-tal több volt, mint a jelenleg hatályos Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló fedezet. 2021. október 22.-én a Magyar Államkincstárhoz benyújtottuk többlettámogatási kérelmünket. A felülvizsgálat során fény derült arra, hogy a jogszabályi módosulás következtében további előírást kellene teljesítenünk megújuló energiaforrás biztosításával, ami a lefolytatott közbeszerzésünknek nem volt része, de annak költségét már nem építhetjük be kérelmünkbe. Annak tervezési, kivitelezési költsége tovább növeli a bekerülési költséget.

Az idei évben bekövetkezett építőanyagárak drasztikus emelkedése miatt a következő eljárás eredményei nagy valószínűséggel még ezen felüli fedezet biztosítását igényelnék.

A pályázatunk benyújtását követően a bölcsőde építési programba több környező település is csatlakozott, ezért megállapításra került, hogy az intézmény a jelenleg rendelkezésre álló férőhelyekkel is biztosítani tudja a felmerülő igényeket.

Mivel a Közreműködő Szerv ügyintézési határideje lejárt, ezért 2021. november 3.-án a Magyar Államkincstár felé is jeleztük, hogy szándékunkban áll visszamondani pályázatunkat, melyhez az Irányító Hatóság hozzájárulása is megérkezett 2021. november 8-án.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük Önöket, hogy a már megkötött szerződéseink felmondásához, a támogatási szerződéstől való elállásunkat megerősíteni szíveskedjenek

Kapuvár, 2021. november 11.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Metykóné Varga Brigitta városfejlesztési ügyintéző



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a Magyar Államkincstárhoz megküldött „*Bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron*” című, TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026 azonosító számú pályázat támogatási szerződésétől történő elállást.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kapuvár város polgármesterét a pályázat visszavonásához kapcsolódó intézkedések megtételére.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal