

Kapuvár Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
" Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron" című, TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45262800-9	Nemzeti	A Kbt. 115. §-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	Beépítetlen területen 1 db Szolgáltatóház építése	Megindítás: 2020. január Megvalósítás: 2020. február	Tervezett kezdés: 2020. március tervezett befejezés: 2020. október	Nem	-
Kapuvári Civil Központ létrehozása	45262700-8	Nemzeti	A Kbt.115. §-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	Meglévő 1 db épület átalakítása energetikai és funkcionális korszerűsítése	Megindítás: 2020. január Megvalósítás: 2020. február	tervezett kezdés: 2020. március tervezett befejezés: 2020. december	Nem	-
Kapuvár, Széchenyi utca útburkolat (EBR 469922) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115. § -a szerinti nyílt eljárás	508 fm hosszúságú útfelújítás kétoldali padka és árok kialakítással, 1 db műtárgy (hid) felújítása	Megindítás: 2020. február Megvalósítás: 2020. március	tervezett kezdés: 2020. április tervezett befejezés: 2020. október	Nem	-
Bentlakások Idősek Otthona kialakítása I. ütem (EBR 462636)	45215210-2	Nemzeti	Nemzeti eljárás Kbt. 115. § -a szerinti nyílt eljárás	1 db épület építése, 10 db kétszemesélyes apartman kialakításával	Megindítás: 2020. január Megvalósítás: 2020. február	tervezett kezdés: 2020. március tervezett befejezés: 2020. november	Nem	
"Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron" című, TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	A Kbt.112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	1 db Multifunkciós épület építése 62 db parkolóépítés Burkolatok és épített elemek kivitelezése 1 db Sport és pihenőpark kialakítása	Megindítás: 2020. január Megvalósítás:2020. június	Tervezett kezdés: 2020. augusztus tervezett befejezés: 2021. augusztus	Igen	
Tan- és pancsolómedence víztechnológiai felújítása	45212100-7	Nemzeti	Nemzeti eljárás Kbt. 115. § -a szerinti nyílt eljárás	1 db tanmedence víztechnológiai felújítása és 1 db pancsolómedence víztechnológiai felújítása	Megindítás: 2020. augusztus Megvalósítás: 2020. szeptember	Tervezett kezdés: 2020. szeptember tervezett befejezés: 2020. november	Nem	

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
„Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron” című, TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése	74232200-6	Kbt. III. Rész XVII. Fejezet Nemzeti eljárásrend	Szolgáltatás megrendelés 112. § szerinti nyílt eljárás	1 db maximum 200 m2 nagyságú multifunkciós épület engedélyezési és kiviteli tervének készítése	Megindítás: 2020. június megvalósítás: 2020. június	Tervezett kezdés: 2020. július tervezett befejezés: 2020.augusztus	Nem	-