

Kapuvár Város Önkormányzata
2019. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	9.000.000,- Ft	Megindítás: 2019. február Megvalósítás: 2019. december	tervezett kezdés: 2020. január 1. tervezett befejezés: 2021. december 31.	Nem	-
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
A kapuvári inkubátorház fejlesztése” című, TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45262800-9	Nemzeti	A Kbt. 115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	31 794 263 Ft	Megindítás: 2019. március Megvalósítás: 2019. április	tervezett kezdés: 2019. május tervezett befejezés: 2020. április	Nem	-
Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb