

**Kapuvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi összesített közbeszerzési terve**

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételre sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	9.000.000,- Ft	Megindítás: 2019. február Megvalósítás: 2019. december	tervezett kezdés: 2020. január 1. tervezett befejezés: 2021. december 31.	Nem	-

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételre sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
„2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukció, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélj keretében Kapuvár, Gárdonyi utca útburkolat (EBR 405 102) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	29 923 001 Ft	Megindítás: 2019. április Megvalósítás: 2019. május	tervezett kezdés: 2019. június tervezett befejezés: 2019. szeptember	Nem	-
A kapuvári inkubátorház fejlesztése” című, TOP-1.1.2-16-GMI-2017-00002 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45262800-9	Nemzeti	A Kbt. 115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	31 794 263 Ft	Megindítás: 2019. március Megvalósítás: 2019. április	tervezett kezdés: 2019. május tervezett befejezés: 2020. április	Nem	-

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételre sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
„Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron” című, TOP-2.1.1-16-GMI-2017-00003 azonosító számú projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése	74232200-6	Kbt. III. Rész XVII. Fejezet Nemzeti eljárásrend	Szolgáltatás megrendelés 113.§ szerinti nyílt eljárás	nettó 13.123.333 Ft egyeszámított becsült érték: nettó 22.173.333 Ft	Megindítás: 2019. január megvalósítás: 2019. február	Tervezett kezdés: 2019. március tervezett befejezés: 2019. május	Igen	-
„Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron” című, TOP-2.1.1-16-GMI-2017-00003 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	A Kbt.115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	nettó 402.256.627 Ft	Megindítás: 2019. szeptember Megvalósítás: 2019. október	Tervezett kezdés: 2019. november tervezett befejezés: 2020. december	Igen	-
” Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron” című, TOP-1.1.1-16-GMI-2017-00001 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45262800-9	Nemzeti	A Kbt. 115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	nettó 181.368.721 Ft	Megindítás: 2019. szeptember Megvalósítás: 2019. október	Tervezett kezdés: 2019. október tervezett befejezés: 2020. március	Nem	-
„2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukció, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcélj keretében Kapuvár, Zrínyi utca útburkolat (EBR 443 225) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	nettó 52.888.166 Ft	Megindítás: 2019. szeptember Megvalósítás: 2019. október	tervezett kezdés: 2019. november tervezett befejezés: 2020. május	Nem	-
Kapuvári Civil Központ létrehozása	45262700-8	Nemzeti	A Kbt.115.§-a szerinti nyílt nemzeti eljárás	nettó 63.225.576 Ft	Megindítás: 2019. november Megvalósítás: 2019. december	tervezett kezdés: 2020. január tervezett befejezés: 2020. augusztus	Nem	-