

05-189-36/2018.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. RÉSZ

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Kapuvár Városi Önkormányzat (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., törzsszám: 728021 adószám: 15728025-2-08, képviseli: Hámori György polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **Newergies Kft.** (székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. III. em. cégjegyzékszám: 01-09-294978, adószám: 14541115-2-43, számlavezető pénzügyi intézmény: OTP Bank Nyrt. bankszámlaszám: 11742049-20044325, képviseli: Babó Gábor), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződésmódosítás előzményei:

Megrendelő 2018. április 3. napján megküldött, a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel „**Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron**” tárgyában. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás 1. része, azaz a **Kapuvár Térségi Általános Iskola 4. sz. telephely (volt Széchenyi Általános Iskola)** tárgyában. A Vállalkozó, az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. A felek között 2018. június 13. napján vállalkozási szerződés jött létre, amely szerződést a felek együttes akarattal az alábbiak szerint módosítják.

II. A szerződésmódosítás indoka:

Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott napelemes rendszernek háztartási méretű kiserőműként a hálózatba történő bekapcsolását nem engedélyezi az E.ON Áramhálózati Zrt. Ennek tükrében szükséges az inverterek összteljesítményének csökkentése a két épületen (Iskola és Tornaterem) 50 kW-ról 49,5 kW-ra, ami már megfelel az E.ON Áramhálózati Zrt. előírásainak.

A teljesítménycsökkentés a fentiek alapján műszakilag szükséges, hiszen e nélkül a napelemes rendszer telepítése nem megvalósítható, így a teljesítés veszélybe kerülne. A csökkentés 0,5 kW, mely kis mértékű, 1 %-os csökkentést jelent.

A teljesítménycsökkentés műszaki megoldása, hogy az Iskola esetében a kettő inverter helyett három kisebb teljesítményű inverter kerül beszerelésre.

III. A szerződés módosítása:

1. A Felek a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező felhívás és közbeszerzési dokumentumokat módosítják az alábbiak szerint:

Kapuvár Térségi Általános Iskola 4. sz. telephely (volt Széchenyi Általános Iskola), címe: 9330 Kapuvár, Ifjúság útja 3/B., 1340/5. hrsz.

A felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő paraméterek:

Iskola:

2 db inverter összteljesítménye: 30 kW

A napelem paneleket 2 db inverterhez kell csatlakoztatni.

T1 Inverter (Fronius Symo 15.0-3-M);

- 1-2. string: 4 mm² Rxl 125 solar kábel —2x18 db 260Wp solar panel

- 3-4. string: 4 mm² Rxl 125 solar kábel —2x11 db 260Wp solar panel

T2 Inverter (Fronius Symo 15.0-3-M);

- 1-2. string: 4 mm² Rxl 125 solar kábel —2x18 db 260Wp solar panel

- 3-4. string: 4 mm² Rxl 125 solar kábel —2x11 db 260Wp solar panel

2. A felek javaslata és az E.ON Áramhálózati Zrt. előírásai tükrében a vállalkozói szerződés mellékletét képező felhívás és a közbeszerzési dokumentumok az alábbiakra módosulnak:

Az inverterek módosulnak, azok összteljesítménye a két épületen összesen 49,5 kW -ra csökken, mely a Tornaterem Fronius Symo 20.0-3-M 20kW 1 db inverterét nem érinti, az Iskola esetében pedig a 30 kW 29,5 kW-ra csökken 3 db inverterrel.

Iskola:

3 db inverter összteljesítménye: 29,5 kW

A napelem paneleket 3 db inverterhez kell csatlakoztatni:

Fronius Symo 20.0-3-M 20kW

Fronius Symo 5.0-3-M 5kW

Fronius Symo 4.5-3-M 4,5kW

3. A vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja, hogy jelen módosítás II.2. pontjában megjelölt inverterek teljesítését vállalja az eredeti szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével, és azzal kapcsolatosan többlet igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

