

# Tájékoztató a szerződés módosításáról - „Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem”

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/212
Beszerezés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.11.06.
Iktatószám:	19630/2018
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Kapuvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	Kapuvár közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	ARVIA Kft.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kapuvár Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK03650](#)

Postai cím: [Fő tér 1.](#)

Város: [Kapuvár](#)

NUTS-kód: [HU221](#)

Postai irányítószám: [9330](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Borsodi Tamás](#)

Telefon: [+36 96596002](#)

E-mail: [jegyzo@kapuvar.hu](mailto:jegyzo@kapuvar.hu)

Fax: [+36 96596005](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL): [www.kapuvar.hu](http://www.kapuvar.hu)

### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „[Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem](#)”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

„Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem”

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45231110-9

45112000-5

45112100-6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kapuvár közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem

Kivitelezési terület: Kapuvár Hunyadi János utca, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca, Arany János utca, Alsómező utca (Hunyadi utcától déli irányban) által határolt területen a kivitelezési tervdokumentációnak megfelelően.

A kivitelezés során az említett utcákban a zárt rendszerű és nyílt, burkolatlan csapadékvíz-elvezető árkok profilozása és mederfenék kialakítása kerül megvalósításra, mely magában foglalja:

- tervezett felszíni vízelvezetés biztosítását,
- kapubejárókba tervezett átereszek kivitelezését,
- befogadóba történő tervezett beeresztések biztosítását

A csapadékvíz-elvezetés kialakításakor kiépítésre kerül:

- földárok profilozása 4082 fm
- LEIER TA 30/100 beton áteresz beépítése 1612 fm
- LEIER TA 40/100 beton áteresz beépítése 117 fm
- LEIER TA 50/100 beton áteresz beépítése 43 fm
- LEIER TA 60/100 beton áteresz beépítése 56 fm
- terméskő burkolat bevezetéseknel 25 m<sup>2</sup>

Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások tartalmazzák.

Az építési tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött.

CPV:

45000000-7 Építési munkák

45231110-9 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák

45112000-5 Földkitermelési és talajmóztási munka

45112100-6 Árokásási munka

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: **120**

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003**

#### IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**8778 / 2018 (KÉ-szám/évszám)**

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **Vállalkozási szerződés „Kapunár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem” tárgyában**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

**2018/05/18** (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **ARVIA Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4.**

Város: **Győr**

NUTS-kód: **HU221**

Postai irányítószám: **9024**

Ország: HU

E-mail: [info@arviakft.hu](mailto:info@arviakft.hu)

Telefon: +36 96525925

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 96525926

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 89577515

Pénznem: HUF

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45231110-9	
További tárgyak:	45112000-5	
	45112100-6	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kapuvár közigazgatási területe

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem

Kivitelezési terület: Kapuvár Hunyadi János utca, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca, Arany János utca, Alsómező utca (Hunyadi utcától déli irányban) által határolt területen a kivitelezési tervdokumentációnak megfelelően.

A kivitelezés során az említett utcákban a zárt rendszerű és nyílt, burkolatlan csapadékvíz-elvezető árkok profilozása és mederfenék kialakítása kerül megvalósításra, mely magában foglalja:

- tervezett felszíni vízelvezetés biztosítását,
- kapubejárókba tervezett átereszek kivitelezését,
- befogadóba történő tervezett beeresztések biztosítását

A csapadékvíz-elvezetés kialakításakor kiépítésre kerül:

- földárok profilozása 4082 fm
- LEIER TA 30/100 beton áteresztés beépítése 1612 fm
- LEIER TA 40/100 beton áteresztés beépítése 117 fm
- LEIER TA 50/100 beton áteresztés beépítése 43 fm
- LEIER TA 60/100 beton áteresztés beépítése 56 fm
- terméskő burkolat bevezetéseknél 25 m<sup>2</sup>

Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások tartalmazzák.

Az építési tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött.

CPV:

45000000-7 Építési munkák

45231110-9 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák

45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási munka

45112100-6 Árokásási munka

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 89577515

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

**Hivatalos név: ARVIA Kft.**

**Nemzeti azonosítószám:**

**Postai cím: Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4.**

**Város: Győr**

**NUTS-kód: HU221**

**Postai irányítószám: 9024**

**Ország: HU**

**E-mail: info@arviakft.hu**

**Telefon: +36 96525925**

**Internetcím(ek): (URL)**

**Fax: +36 96525926**

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2018/10/18 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. számú módosítás volt:

1. A felek megállapodnak, hogy a szerződést a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban már megjelölt feltételt a Kbt 131. § (1) bekezdése alapján jelen szerződésmódosításban, mint különleges feltételt rögzítik.

2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság bevonását előnybe részesíti, amennyiben az adott munka jellege, és a hátrányos helyzetű, munkára jelentkező helyi lakos szakképzettsége azt lehetővé teszi.

3. Vállalkozó vállalja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság bevonása érdekében a szükséges lépéseket megteszi és azt a Megrendelő felé írásban igazolja.

2. számú módosítás volt:

1. Az eredeti vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint a szerződést a felek a szerződéskötéstől számított 120 napig terjedő határozott időtartamra kötik. A vállalkozási szerződés 2018. május 18. napján került aláírásra, így a 120 napos teljesítési határidő 2018. szeptember 15. napján telik le, viszont a Pannon-Víz Zrt. hosszadalmas házi vízbekötés-, gerincvezeték kiváltás miatt, ami a szerződő felek tekintetében előre nem látható körülményének tekinthető, a felek a szerződés teljesítési határidejét 41 nappal meghosszabbítják.

1.1. A határidő számítás alapja a Pannon- Víz Zrt. 2018. augusztus 10. napján kelt akadályközlés és a teljesítési határidő utolsó napja közötti 36 nap, illetve a Pannon-Víz Zrt. levonulása után szükséges 5 napos befejező munkák, mely összesen 41 napot tesz ki.

1.2. A felek szerződésmódosítás aláírásával elfogadják, hogy a teljesítési határidőt 41 nappal meghosszabbítják, mely határidő a Pannon-Víz Zrt. által lenyilatkozott 2018. szeptember 20 napjától, mint akadály megszűnésétől számítandó, így a felek a teljesítési határidő utolsó napjának 2018. október 31. napját jelölik meg.

2. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalom az Alsómező utcában a- 0+54-0+112 szelvények közötti részben a meglévő, megmaradó csatorna mosatása helyett a csatorna szakasz cseréjére kerül sor. A Vállalkozó a módosított munka elvégzését vállalja, azzal kapcsolatos többlet igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

3. számú, jelen módosítás:

1. A felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki tartalom tekintetében a szerződésmódosítás melléklete szerinti kimutatás szerinti többlet és elmaradó munkák alapján meghatározott műszaki tartalom kell a Vállalkozónak a szerződés szerinti munkákat teljesítenie. A Vállalkozó a módosított munkák elvégzését vállalja.

2. A vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával elfogadja, hogy a szerződésmódosításban foglalt szerinti teljesítését vállalja az eredeti szerződésben és korábbi módosításaiban foglalt feltételek figyelembevételével, és azzal kapcsolatosan többlet igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

3. A felek rögzítik, hogy a 2018. szeptember 13. napján aláírt vállalkozási szerződés 2. számú módosítása vonatkozásában a szerződésmódosítás aláírását követően feltárt, újabb műszaki megoldások alkalmazása eredményeképpen II.2. pontja hatályát veszti. A felek jelen szerződés aláírásával elfogadják, hogy a 2. számú szerződés módosítás III.2. pontja szerinti munka elvégzésére nem kerül sor, attól eltekintenek.

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti műszaki jellegű módosítások a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

#### VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A munkák módosításának szükségessége a kivitelezési munkák megkezdését követően, a kivitelezéssel összefüggésben merült fel a Vállalkozó jelzése alapján.

A munkák külön történő megrendelése, tekintettel az eredeti szerződés szerinti munkákkal való

szoros műszaki összefüggésre, valamint a felmerülő jelentős többletköltség miatt, műszakilag nem megvalósítható, és megrendelő szempontjából gazdaságilag nem indokolt.

A munkák módosítására, többlet műszaki tartalomra, illetve elhagyására a felek közös megegyezésével kerül sor, műszakilag indokolt okokból, így azok megfelelő műszaki színvonalat biztosítanak, emellett a fejlesztés célját nem befolyásolják, továbbá a műszaki tartalom nem csökken, így plusz költséget sem eredményez egyik szerződő fél oldaláról sem. A módosítás a szerződés egyéb feltételeit nem érinti.

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 89577515 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 89577515 Pénznem: HUF

## VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetés feladásának dátuma:

2018/10/31 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben