

Kapuvár Város Önkormányzata
2018. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
„Kapuvár Város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem” című, TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45247112-8	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	79 839 666 Ft	Megindítás: 2018. március, megvalósítás: 2018. április	Tervezett kezdés: 2018. május, tervezett befejezés: 2018. szeptember	Nem	-
„Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Központ infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00006 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45215200-9	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	24 755 897 Ft	Megindítás: 2018. március, megvalósítás: 2018. április	Tervezett kezdés: 2018. május, tervezett befejezés: 2018. október	Nem	-
„A Pátzay Galéria kialakítása Kapuváron” című, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-0008 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	122 346 806 Ft	Megindítás: 2018. április, megvalósítás: 2018. május	Tervezett kezdés: 2018. május, tervezett befejezés: 2018. október	Nem	-
„Kerékpárosbarát-fejlesztési és közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása Kapuváron” című, TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00007 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	134 265 545 Ft	Megindítás: 2018. április, megvalósítás: 2018. május	Tervezett kezdés: 2018. május, tervezett befejezés: 2018. október	Nem	-

Kapuvár Város Önkormányzata
2018. évi összesített közbeszerzési terve

„A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	112 563 473 Ft	Megindítás: 2018. június, megvalósítás: 2018. július	Tervezett kezdés: 2018. augusztus, tervezett befejezés: 2018. december	Nem	-
„Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása Kapuváron” című, TOP-3.2.2-15-GM1-2016-00001 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45000000-7	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	40 400 000 Ft	Megindítás: 2018. március, megvalósítás: 2018. április	Tervezett kezdés: 2018. május, tervezett befejezés: 2018. október	Nem	-
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Központi óvoda felújítása tárgyú, 351121 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák	45214100-1	Nemzeti	Kbt. III. rész, 17. fejezet, 115.§ szerinti nyílt eljárás	26 851 999 Ft	Megindítás: 2018. március, megvalósítás: 2018. április	Tervezett kezdés: 2018. május, tervezett befejezés: 2018. augusztus	Nem	-
Kapuvár, Cseresznye sor 21. és 42. sz. alatti ingatlanon volt hűsgyári terület villamos energia ellátás kivitelezési munkái	45000000-7, 31170000-8, 31210000-8, 31320000-5	Nemzeti	Kbt. III. rész, 17. fejezet, 115.§ szerinti nyílt eljárás	22 496 157 Ft	Megindítás: 2018. május, megvalósítás: 2018. június	Tervezett kezdés: 2018. július, tervezett befejezés: 2018. szeptember	Nem	-

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb