

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Kapuvár Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1387 és 1494 helyrajzi számú, természetben 9330 Kapuvár Cseresznye sor 21. és 9330 Kapuvár Cseresznye sor 42. szám alatt található ingatlanon lévő volt húsgyár épületegyüttesének bontási munkái

Megnevezés	nettó összeg	%
Előlegszámla	nincs	-----
1. rész-számla:	36 547 619,-	25
2. rész-számla:	36 547 619,-	25
3. rész-számla:	36 547 619,-	25
4. rész-számla (végszámla):	36 547 619,-	25
Mindösszesen:	146 190 476,-	100

Kelt: Győr, 2017. október 09.

POL-INERT KFT.
9111 Tényő, Hollómajor 24.
Adószám: 22683926-2-08
B.B.: 10103379-04746500-01003004..

POL-INERT Kft.
képv.: Polgár Szabolcs
ügyvezető

1. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.

2. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában elszámolt összeggel.

3. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

4. rész-számla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a műszaki előrehaladás a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a (nyújtott előleg levonását követően) fennmaradó vállalkozói díj összege