

Kapuvár Város Önkormányzata
2017. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	9.500.000,- Ft	Megindítás: 2017. február Megvalósítás: 2017. december	tervezett kezdés: 2018. január 1. tervezett befejezés: 2019. december 31.	Nem	-
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés	45247112-8	Nemzeti	Kbt. 115§ szerinti nyílt eljárás	23 000 000 Ft	Megindítás: 2017. május Megvalósítás: 2017. június	tervezett kezdés: 2017. június tervezett befejezés: 2017. augusztus	Nem	-
Vargyas utca útburkolat felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115§ szerinti nyílt eljárás	11 400 000 Ft	Megindítás: 2017. május Megvalósítás: 2017. június	tervezett kezdés: 2017. június tervezett befejezés: 2017. augusztus	Nem	-
Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb