

Kapuvár Város Önkormányzata
2017. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	9.500.000,- Ft	Megindítás: 2017. február Megvalósítás: 2017. december	tervezett kezdés: 2018. január 1. tervezett befejezés: 2019. december 31.	Nem	-
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Vargyas utca felszíni csapadékvíz elvezetés	45247112-8	Nemzeti	Kbt. 115§ szerinti nyílt eljárás	23 000 000 Ft	Megindítás: 2017. május Megvalósítás: 2017. június	tervezett kezdés: 2017. június tervezett befejezés: 2017. augusztus	Nem	-
Vargyas utca útburkolat felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115§ szerinti nyílt eljárás	11 400 000 Ft	Megindítás: 2017. május Megvalósítás: 2017. június	tervezett kezdés: 2017. június tervezett befejezés: 2017. augusztus	Nem	-
Kapuvár, Cseresznye sor 21. és 42. sz. alatti ingatlanon lévő épületek bontási munkái	45110000-1	Nemzeti	Kbt. 115§ szerinti nyílt eljárás	165 000 000 Ft	Megindítás: 2017. július Megvalósítás: 2017. augusztus	tervezett kezdés: 2017. szeptember tervezett befejezés: 2018. április	Nem	-
„Kapuvári házhelyi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00002 azonosító számú projektben szereplő kivitelezési munkák (óvoda bővítése)	4526280-9	Nemzeti	Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti, 115.§-ban foglalt eltérésekkel, nyílt eljárás	90 114 000 Ft	Megindítás: 2017. december Megvalósítás: 2017. február	tervezett kezdés: 2018. március tervezett befejezés: 2018. szeptember	Nem	-
Szolgáltatás								