

Kapuvár Város Önkormányzata
2015. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	14.000.000,- Ft	Megindítás: 2015. június Megvalósítás: 2015. december	tervezett kezdés: 2016. január 1. tervezett befejezés: 2017. december 31.	Nem	-
Földgáz energia beszerzés	09123000-7	Nemzeti	Nyílt eljárás	5.000.000 Ft / év	Megindítás: 2015. január Megvalósítás: 2015. június	tervezett kezdés: 2015. július 1. tervezett befejezés: 2016. szeptember 30.	Nem	-
Multifunkcionális eszköz beszerzése a Kerékpárút-hálózat fejlesztése pályázathoz, KÖZOP-3.5.0-09-11	34144430-1	Nemzeti	A Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás	13.000.000,- Ft	Megindítás: 2015. június Megvalósítás: 2015. július	Tervezett kezdés: 2015. augusztus, tervezett befejezés: 2015. október	Nem	-
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Ökomobilitás megalapozása a Rábaközben (elektromos gyorstöltő- és szervíz főállomás építése)	45223720-9, 45213000-3	Nemzeti	A Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás	15.939.491,- Ft	Megindítás: 2014. december Megvalósítás: 2015. február	Tervezett kezdés: 2015. február, tervezett befejezés: 2015. május	Nem	-
Kerékpárút-hálózat fejlesztése, KÖZOP-3.5.0-09-10	45233162-2, 45221100-3	Nemzeti	A Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás	133.000.000,- Ft	Megindítás: 2015. június Megvalósítás: 2015. július	Tervezett kezdés: 2015. augusztus, tervezett befejezés: 2015. október	Nem	-
Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése	45210000-2, 09331000-8	Nemzeti	A Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás	18.300.000,- Ft	Megindítás: 2015. június Megvalósítás: 2015. június	Tervezett kezdés: 2015. július, tervezett befejezés: 2015. augusztus	Nem	-

Kapuvár Város Önkormányzata
2015. évi összesített közbeszerzési terve

Kapuvár Térségi Általános Iskola Kapuvár, Ifjúság utca 3/B. sz. épületének épületenergetikai fejlesztése	45000000-7	Nemzeti	A Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás	89.750.464,- Ft	Megindítás: 2015. július Megvalósítás: 2015. augusztus	Tervezett kezdés: 2015. augusztus tervezett befejezés: 2015. október	Nem	-
Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Szolgáltatások beszerzése a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című pályázat szakmai feladatainak és szakmai rendezvényeinek megvalósításához.	79411000-8, 79414000-9, 79952000-2	Nemzeti	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás	12.000.000,- Ft	Megindítás: 2015. április Megvalósítás: 2015. május	Tervezett kezdés: 2015. május tervezett befejezés: 2015. november	Nem	-