

**Kapuvár Város Önkormányzata**  
**2013. évi összesített közbeszerzési terve**

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Földgáz energia beszerzés	09123000-7	Nemzeti	Nyílt eljárás	38.725.500,- Ft.	Megindítás: 2013. március Megvalósítás: 2013. április	tervezett kezdés: 2013. május 1. tervezett befejezés: 2013. július 1.	Nem	-
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	43.785.230,- Ft.	Megindítás: 2013. március Megvalósítás: 2013. április	tervezett kezdés: 2013. május 1. tervezett befejezés: 2013. december 31.	Nem	-

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Kapuvár Város belterületi útjainak felújítási munkái	45233200-1	Nemzeti	Nyílt eljárás	24.000.000,- Ft.	Megindítás: 2013. április Megvalósítás: 2013. április	tervezett kezdés: 2013. május tervezett befejezés: 2013. november	Nem	-
Bölesőde fejlesztése, Kapuvár (bölesőde épület építészeti, gépészeti, villamossági felújítása I. ütem)	45262690-4; 45310000-3; 45350000-5; 77310000-6	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	60.000.000,- Ft.	Megindítás: 2013. február Megvalósítás: 2013. március	A szerződés időtartama: 95 nap	Nem	-
Kapuvár-Miklósmajor között I. ütemben megvalósított kerékpárút mellett korlát elhelyezése	45340000-2	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás	11.900.000,- Ft.	Megindítás: 2013. december Megvalósítás: 2014. február	Tervezett kezdés: 2014. március, tervezett befejezés: 2014. április	Nem	-

**Kapuvár Város Önkormányzata**  
**2013. évi összesített közbeszerzési terve**

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételre sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
<b>Kapuvár Városi önkormányzat tulajdonában lévő Strandfürdő üzemeltetése</b>	92332000-7	Nemzeti	Nyílt	15.000.000,- Ft / év	2013. június - 2013. szeptember	20 év	Nem	-