

Kapuvár Város Önkormányzata
2013. évi összesített közbeszerzési terve

Árubeszerzés								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Földgáz energia beszerzés	09123000-7	Nemzeti	Nyílt eljárás	38.725.500,- Ft.	Megindítás: 2013. március Megvalósítás: 2013. április	tervezett kezdés: 2013. május 1. tervezett befejezés: 2013. július 1.	Nem	-
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti	Nyílt eljárás	43.785.230,- Ft.	Megindítás: 2013. március Megvalósítás: 2013. április	tervezett kezdés: 2013. május 1. tervezett befejezés: 2013. december 31.	Nem	-
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Kapuváron	35125300-2	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás	2.881.131,- Ft	Megindítás: 2014. január Megvalósítás: 2014. február	tervezett kezdés: 2014. március 1. tervezett befejezés: 2014. április 30.	Nem	-
A Rábaközi Művelődési Központ színháztermének, mint a térség sontos közösségi terének minőségfejlesztése (eszközbeszerzés)	31211110-2, 39531000-3, 32331600-8	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás	5.489.420,- Ft	Megindítás: 2014. január Megvalósítás: 2014. február	tervezett kezdés: 2014. március 1. tervezett befejezés: 2014. április 30.	Nem	-
Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Kapuvár Város belterületi útjainak felújítási munkái	45233200-1	Nemzeti	Nyílt eljárás	24.000.000,- Ft.	Megindítás: 2013. április Megvalósítás: 2013. április	tervezett kezdés: 2013. május tervezett befejezés: 2013. november	Nem	-

Kapuvár Város Önkormányzata
2013. évi összesített közbeszerzési terve

Bölcsőde fejlesztése, Kapuvár (bölcsőde épület építészeti, gépészeti, villamossági felújítása I. ütem)	45262690-4; 45310000-3; 45350000-5; 77310000-6	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	60.000.000,- Ft.	Megindítás: 2013. február Megvalósítás: 2013. március	A szerződés időtartama: 95 nap	Nem	-
Kapuvár-Miklósmajor között I. ütemben megvalósított kerékpárút mellett korlát elhelyezése	45340000-2	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás	11.900.000,- Ft	Megindítás: 2013. december Megvalósítás: 2014. február	Tervezett kezdés: 2014. március, tervezett befejezés: 2014. április	Nem	-

Szolgáltatás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	Becsült érték (nettó összeg)	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Kapuvár Városi önkormányzat tulajdonában lévő Strandfürdő üzemeltetése	92332000-7	Nemzeti	Nyílt	15.000.000,- Ft / év	2013. június - 2013. szeptember	20 év	Nem	-