

05-643-1/2012

**Megbízási szerződés
1. sz módosítás**

Amely létrejött egyfelől:

Kapuvár Város Önkormányzata

székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
törzsszáma (PIR): 728021
Bank neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
képviselője: Hámori György polgármester
Borsodi Tamás címzetes főjegyző
mint **Megbízó (továbbiakban Megbízó)**

másfelől

Horváth Zsolt egyéni vállalkozó

Székhelye: 9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 52/c
Cégjegyzékszám: EV-035876
Bank neve: Duna Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 58600283-10003190
Adóigazgatási száma: 46766159-2-28
Képviselője: Horváth Zsolt
mint **Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)**

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megbízó és Megbízott között 2011. augusztus 19. napján létrejött megbízási szerződést - mely alapján a Megbízott ellátja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül - NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002 - a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban,, tárgyú felhívásra benyújtott, „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósítása során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri feladatokat - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1.) A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, előre nem látható események tükrében - a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. október 05-én kötött Támogatási szerződésben szereplő, a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjára tekintettel - a fenti megbízási szerződés 3. pontját közös akaratukból az alábbira módosítják:

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 2012. december 31.

2.) A Szerződő Felek a az időközben bekövetkező, előre nem látható események tükrében – a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. október 05-én kötött Támogatási szerződésben szereplő, kommunikációs ütemtervre tekintettel - a fenti megbízási szerződés 1. számú mellékletét közös akaratukból az alábbira módosítják:


PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Szerződés teljesítésének a fázisaihoz igazodó díjazás (Fázisalapú kifizetés)			
I. részszámla Kivitelezési ütemekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása	2012. május31	1.828.800,-Ft	20%
II. részszámla Kivitelezési ütemekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása	2012. július 31.	1.828.800,-Ft	20%
III. részszámla Kivitelezési ütemekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása	2012. szeptember 28.	1.828.800,-Ft	20%
IV. részszámla Kivitelezési ütemekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása	2012. november 30.	1.828.800,-Ft	20%
Végyszámla Kivitelezési ütemekhez kapcsolódó feladatok végrehajtása	2012.december 31.	1.828.800,-Ft	20%
Mindösszesen		9.144.000,- Ft	100 %


3.) A 2011. augusztus 19. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kapuvár, 2012. május 21.



KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Hámori György



Borsodi Tamás



Horváth Zsolt
egyéni vállalkozó

Megbízó



Megbízott