

01-72 | 2009.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron
TIOP-2.1.3-07/1-2008-0007



01-220 | 2010

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
kommunikációs és nyilvánosság tevékenység biztosítására
I. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Megrendelő: KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző

Adószám: 15367297-2-08

Törzsszám: 0828334

másrészről

Vállalkozó: X-MEDITOR LAPKIADÓ, OKTATÁS- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.

9023 Győr, Csaba u. 21.

Képviseli: Pintér Imre ügyvezető

Adószám: 11137964-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-004469

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2009. március 18-án aláírt vállalkozói szerződést módosítják, mivel a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának és teljesítésének elhúzódása miatt a projekt zárása is későbbi időpontban valósul meg, így indokolt a kommunikációs tevékenység végső teljesítési határidejének módosítása.

Az alapszerződés III. pontja az alábbiak szerint módosul:

III. A vállalkozói szerződés időtartama


A felek a szerződést határozott időtartamra 2009. március 18-tól 2010. december 15-ig kötik.

Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.


Jelen szerződésmódosításból 5 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal minden-
nel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2010. június 21.


Borsodi Tamás

Kapuvár Város Önkormányzata
Megrendelő


Pintér Imre

X-Meditor Kft.
Vállalkozó

