



01-66-8/2010.

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. sz. módosítása**

mely létrejött egyrészről

Megrendelő: KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.  
Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző  
Adószám: 15367297-2-08  
Törzsszám: 0828334

másrészről

Vállalkozó: HERTO TANÁCSADÓ BT.  
9028 Győr, Szabadi u. 13/CII/5.  
Képviseli: Hermann Judit cégvezető  
Adószám: 27697405-3-08  
Cégjegyzékszám: 08-06-011009

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2008. december 29-én aláírt vállalkozási szerződést módosítják, mivel a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának és teljesítésének elhúzódása miatt a projekt zárása is későbbi időpontban valósul meg, így indokolt a projektmenedzseri tevékenység végső teljesítési határidejének módosítása.

Az alapszerződés **II. A szerződés időtartama, határidők, teljesítések** pontjában „A szerződés végső teljesítési határideje: 2010. augusztus 30. ” szövegrész az alábbiak szerint módosul:


*A szerződés végső teljesítési határideje: 2010. december 15.*

Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításból 5 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal minden-  
nel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2010. június .....

  
.....  
Kapuvár Város Önkormányzata  
Megrendelő

**HERTO TANÁCSADÓ**  
9028 Győr, Szabadi u. 13/c. II.  
Adószám: 27697405-3-08  
Cégjegyzékszám: 08-06-011009  
Számszám: 59200109-100164  
  
.....  
HERTO Tanácsadó Bt.  
Vállalkozó