

01-140-13/2011.

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Lumniczer Sándor Kórház angiológiai rehabilitációs központ ki-
alakítása
NYDOP – 5.2.1/C-2008-0004



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Megrendelő: KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Adószám: 15367297-2-08
Törzsszám: 0828334

másrészről

Vállalkozó: HERTO TANÁCSADÓ BT.
9028 Győr, Szabadi u. 13/CII/5.
Képviseli: Hermann Judit cégvezető
Adószám: 27697405-2-08
Cégjegyzékszám: 08-06-011009

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2008. december 29-én aláírt, 2010. június 10-én és 2010. szeptember 30-án módosított vállalkozási szerződést ismét módosítják mivel a Támogatási Szerződésben a Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. december 1.-re módosult, így indokolt a projektmenedzseri tevékenység végső teljesítési határidejének módosítása.

Az alapszerződés **II. A szerződés időtartama, határidők, teljesítések** pontjában „A szerződés végső teljesítési határideje: 2010. július 30.” szövegrész az alábbiak szerint módosul:

A szerződés végső teljesítési határideje: 2011. december 1.


Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításból 4 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal minden-
nel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2011. március 31.


Kapuvár Város Önkormányzata
Megrendelő


Herto Tanácsadó Bt.
Vállalkozó



HERTO TANÁCSADÓ BT.
9028 Győr, Szabadi u. 13/c. II/5.
Adószám: 27697405-2-08
Cégjegyzékszám: 08-06-011009
Törzsszám: 08000109-1601647