



Lumniczer Sándor Kórház angiológiai rehabilitációs központ  
kialakítása  
NYDOP – 5.2./C-2008-0004

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
I. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Megrendelő: **KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.  
Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző  
Adószám: 15367297-2-08  
Törzsszám: 0828334

másrészről

Vállalkozó: **BÓDI ERNŐNÉ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ**  
9400 Sopron, Kisfaludy u. 4.  
Képviseli: Bódi Ernőné egyéni vállalkozó  
Adószám: 47048968-3-28

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2009. március 18-án aláírt vállalkozási szerződést módosítják, mivel a kivitelezési munkák későbbi időpontban való teljesítése miatt a projekt zárása is később valósul meg, így indokolt a könyvvizsgálói tevékenység végső teljesítési határidejének módosítása.

Az alapszerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

**3. A szerződés időtartama**

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint teljesíti legkésőbb szeptember 30-ig.



Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításból 4 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.


A felek a fenti szerződésmódosítást előolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2010. június ... 10.

**Bódi Ernőné e.v.**  
könyvvizsgáló  
MKVK 004313  
Adószám: 47048968-3-28



  
Bódi Ernőné ev.  
Vállalkozó