

01-225-2/2011

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Lumniczer Sándor Kórház angiológiai rehabilitációs központ
kialakítása
NYDOP – 5.2.1/C-2008-0004



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Megrendelő: KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Adószám: 15367297-2-08
Törzsszám: 0828334

másrészről

Vállalkozó: BÓDI ERNŐNÉ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
9400 Sopron, Kisfaludy u. 4.
Képviseli: Bódi Ernőné egyéni vállalkozó
Adószám: 47048968-3-28

továbbiakban Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a köztük 2009. március 18-án aláírt, 2010. június 10-én és 2010. szeptember 30-án és 2011. március 31-én módosított vállalkozási szerződést ismét módosítják, mivel a Támogatási Szerződésben a Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012. január 31-re módosult, így indokolt a könyvvizsgálói tevékenység végső teljesítési határidejének módosítása.

Az alapszerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A szerződés időtartama

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint teljesíti legkésőbb 2012. január 31-ig.

Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további szövegrészei változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításból 4 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2011. december 1.



Kapuvár Város Önkormányzata
Megrendelő

Bódi Ernőné e.v.
könyvvizsgáló
MKVK 004313
Adószám: 47048968-3-28

Bódi Ernőné e.v.
Vállalkozó