



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

..... napirendi pont.

Tárgyalják: Gazdasági Bizottság

Döntést, jóváhagyást igénylő ügy.

### **Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról 2016-2017. év**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a 179/2015.(IX.10.) ÖKT. határozatával fogadta el.

A településfejlesztési tervek készítésének szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rögzíti. A kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló a helyi önkormányzat képviselő-testületének évente döntenie szükséges. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kapuvár, 2017. november 13.

*Hámori György  
polgármester*

#### **Határozati javaslat:**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló időszaki beszámolót.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

### BESZÁMOLÓ Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról 2016-2017. év

#### ITS alapján az éves jelentés tartalma:

- ***A stratégia előkészítő feladatainak előrehaladása:***

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lefektetett célok és projektek jelentős mértékben függenek a pályázati lehetőségektől, hiszen az önkormányzatnak a költségvetése véges, saját erőből az egyes pályázatokhoz szükséges előkészítési költségeket szükséges biztosítani, valamint a kisebb saját beruházásokat, felújításokat saját erőből kell megoldania.

Az alábbiakban olvasható az önkormányzat 2016-2017. évben eddigi beadott EU-s pályázatai. A pályázatok beadásához szükséges műszaki tervdokumentációk, tanulmányok, szakmai programok elkészültek.

- ***A stratégia megvalósításának előrehaladása:***

A beadott EU-s pályázatoknál várjuk a támogatói döntést, a támogatói döntéssel rendelkező EU-s és hazai pályázatoknál a megvalósítás folyamatban van.

- ***A különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek azonosítása:***

A támogatói döntések elhúzódása.

- ***Javaslatok megfogalmazása:***

Pályázati lehetőségek figyelése és pályázás.

- ***A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek értékelése:***

A megvalósítási szakaszban lévő projektek rendben haladnak.

- ***A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és értékelés:***

A folyamatok javítása jelenleg nem szükséges.

- ***A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok:***

Az indikátorokról jelenleg még nem lehetséges beszámolót adni. Az indikátorokat a projektek megvalósítását követően lehet számszerűsíteni.

- ***A megvalósításra fordított pénzügyi források:***

A vállalt önerő rendelkezésre áll.

- ***A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és pénzügyi források meghatározása:***

A megvalósítás alatt lévő projektek esetében szervezeti és pénzügyi források rendelkezésre állnak. A megvalósítást folytatni szükséges. Azoknál a projekteknél, ahol még nem rendelkezünk támogató döntéssel, ott a pályázatban vállalt tevékenységek végrehajtása, a pénzügyi és szervezeti forrás biztosítása jelenleg nem releváns.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

### **A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az alábbi felhívásokra nyújtottunk be pályázatokat:**

**1. A Felhívás címe: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-16**

Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. május 20. napján pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére témakörben a 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 30. sz. (4361/6. hrsz.) alatti ingatlanon szolgáltatóház kialakítására. A pályázat támogatásban nem részesült.

A TOP-1.1.1-16 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére című pályázati felhívás kiírásra került szinte azonos tartalommal: a pályázatban meglévő, címmel rendelkező ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésén belül a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építésére, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtására lehet támogatást igényelni. Ezért benyújtottuk újra a korábbi pályázatot minimális módosítással. A pályázat új elemként elektromos járművek használatához töltőberendezést szükséges telepíteni.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a bruttó 266.990.476 Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

**2. A Felhívás címe: Inkubátorházak fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.2-16**

A pályázatban 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 32. sz. alatt található meglévő inkubátorházunk bővítését tervezzük. Az 1. emeleten található, jelenleg mintegy 94 m<sup>2</sup> szerkezetkész tartalékterület beépítése, az akadálymentesítéshez szükséges lift létesítése, valamint eszközbeszerzés (berendezés, infokommunikációs eszközök) történne meg.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a bruttó 52.499.999 Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

**3. A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15**

A pályázatban önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatásán (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) belül konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítására, bővítésére lehetett támogatást igényelni. A pályázatban a konyha építészeti, gépészeti és villamos felújítását, valamint eszközbeszerzést terveztünk. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. A projekt műszaki átadás-átvétele 2017. szeptember 15. napján megtörtént, jelenleg az elszámolás van folyamatban.

**4. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15**

A pályázatban a Kapuvár, 1489/12. hrsz. alatti ingatlanon Pátzay galériát alakítunk ki a pályázati felhívásnak megfelelően. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése bruttó 169.590.000 Ft. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. A projekt keretében a kivitelezési tervdokumentáció elkészült, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítése van folyamatban.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

**5. A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, a felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15**

A pályázatban Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésén belül a házhelyi tagóvoda fejlesztését valósítjuk meg a pályázati felhívás, valamint a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (1. óvoda) meghatározott követelményeknek megfelelően. Az óvoda bővítésével megvalósul az akadálymentes WC, a fejlesztő szoba (logopédiai fejlesztő, egyéni foglalkoztató), az orvosi szoba, mely egyben az elkülönítő szoba is. Helyet kap a személyzet számára kialakított szociális blokk az öltözővel, az általános raktár, az óvoda-vezető helyettesi iroda és a mosó-/szárító-/vasalóhelyiség. A bővítményben kerül kialakításra még egy 60 m<sup>2</sup>-es tornaszoba (amely rendezvényteremként is funkcionál majd) és egy hozzá kapcsolódó sportszer raktár, mely külső megközelíthetőséggel is rendelkezik.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése bruttó 133.555.344 Ft. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. A projekt keretében a kivitelezési tervdokumentáció elkészült, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítése van folyamatban.

**6. A Felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja, a felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-16**

Kapuvár Városi Önkormányzat 2016. augusztus 11-én pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívásra 399 997 326 Ft értékben. A pályázat elbírálásáról döntést 2017. augusztus 14. napig nem kaptunk (az új felhívás szerint a beadási határidő: 2017. augusztus 15.). Már az akkor benyújtásra kerülő pályázat összeállításakor készült egy közel 600 millió Ft-os költségvetésű tervezet annak fényében, hogy a pályázható támogatási összeg várhatóan emelésre kerül. Ez azonban a pályázati útmutató módosításakor nem történt meg, így csökkentett tartalommal, az akkori kiírásnak megfelelően nyújtottuk be pályázatunkat.

2017. évben ismételten kiírásra került - szinte azonos feltételekkel - a TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívás, ami azonban már lehetőséget biztosított maximum 600 millió Ft-os támogatási igény benyújtására. Mivel a tavalyi pályázatunkról nem született döntés, ezért a korábbi pályázat visszavonásra került, és a már magasabb támogatási összegre nyújtottuk be ismételten a pályázatunkat.

Az új pályázatban a Kapuvár, 1387/2. hrsz. alatt mintegy 2,6 ha nagyságú terület áll rendelkezésre parkosításra, ahol helyet kapna többek között egy nagy játszótér, egy vizes játszótér, kisméretű műfüves sportpálya, futópálya, szabadtéri piknik és tűzrakó terület közvilágítással, öntözőrendszerrel. Szeretnénk továbbá egy ún. sportházat felépíteni, ami különböző sportágak kiszolgálásához (pl. fallabda, pingpong, sakkterem) biztosítana teret, termeket. A projekt tervezett költségvetése 580.799.427 Ft-ot tesz ki, amelyhez 100 %-os támogatási arány társul. A pályázat megvalósítási határideje: a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

**7. A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15**

A pályázatban az alábbi utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldását tervezzük:

Kapuvár Arany János utca, Táncsics utca, Hunyadi utca, Petőfi utca, Alsómező utca déli ága. A befogadó a külső Várház-ér. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése bruttó 112.983.000 Ft. Rendelkezünk támogatási



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

szerepléssel. A kivitelezési tervdokumentáció elkészült, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés előkészítése van folyamatban.

### **8. A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15**

A pályázatban az alábbi fejlesztéseket tervezzük:

- Gesztenye sortól az Erzsébet királyné utcáig a meglévő kerékpáros híd folytatásában gyalogos-kerékpárút
- Pátzay iskolától a Zöldfásor utcáig a meglévő kerékpárút átépítése
- kerékpáros-gyalogos átkelőhely létesítése a Pátzay iskolánál (jelenleg csak gyalogos átkelőhely)
- Posta, gartai templom előtt, Wesselényi utcában a Provertha előtt és az Ipartelepi és Wesselényi utca csomópont északi oldalán 1-1 gyalogos átkelőhely létesítése
- Településkapu létesítése a 85. sz. főút és ipartelep felé vezető út csatlakozásának kiépítésével.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. Rendelkezünk támogatási szerződéssel.

A pályázat költségvetése bruttó 126.347.653 Ft. Jelenleg a projekt megvalósításához szükséges kerékpár-hálózati terv készítése van folyamatban.

### **9. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15**

A pályázatban a Kapuvár, Kossuth u. 9-11. sz. (3463. és 3465. hrsz.) alatti ingatlanon lévő volt Pátzay iskola 2 épületét újítjuk fel. A felújítás során terveink szerint a zárófüdömet hőszigeteljük, a volt zeneiskola épületén a külső nyílászárókat cseréljük, a másik épület külső nyílászárói hőszigetelt üveget kapnak. Új gázkazán kerül beszerzésre és az épületekre napelemeket helyezünk el. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése bruttó 149.755.457 Ft. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. Jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció műszaki tartalmának meghatározása van folyamatban.

### **10. A felhívás címe: Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében, a felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15**

A programok az alábbi területekre fókuszálhatnak:

- a) Saját (közcéllú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
- b) Saját (közcéllú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
- c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcéllú) villamosenergia-igény kielégítése céljából

A pályázatban a c) pontban meghatározott, „Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcéllú) villamosenergia-igény kielégítése céljából” témájú tevékenységet kívánjuk megvalósítani. Napelemeket helyezünk el a Király-tó Óvoda és Bölcsőde lakótelepi és gartai óvoda épületén, a Kapuvári Térségi Általános Iskola Ifjúság utcai épületén és a Berg Gusztáv Szakiskola épületén. A beruházásnak köszönhetően az épületek villamos energia fogyasztásának – várhatóan – 60%-t tudjuk napenergiából előállítani.

A program megvalósításának időtávja maximum 36 hónap.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a bruttó 56.929.150 Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni. A pályázatról jelenleg támogatói döntéssel rendelkezünk.

### 11. A felhívás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15

A pályázatban – teljesség igénye nélkül – az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésén belül háziorvosi rendelőnek helyt adó helyiségek felújítására lehet támogatást igényelni, kizárólag meglévő, működő praxisok fejlesztése támogatható. A pályázatban a lakótelepi, V. sz. körzetet ellátó háziorvosi rendelő fejlesztését valósítjuk meg. Akadálymentesítés, új lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés készül, a régi belső ajtókat új akadálymentesekre cseréljük, új épületgépészet és a villanszerelés energiatakarékos, korszerű módon kerül kialakításra, a homlokzatok hőszigetelése megoldásra kerül, valamint orvosi eszközöket szerzünk be, amik a lakosság jobb színvonalon történő ellátását teszik lehetővé. A személygépkocsi parkoló az ingatlan előtti közterületen kerül kialakításra, ahol egy akadálymentes parkoló is készül.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében arányosítást kell alkalmazni, mivel az épület tartalmaz nem támogatható helyiségeket (strand öltöző, mosdó és WC helyiségek, karbantartó helyiség). A pályázat szempontjából az arányosítás miatt nem támogatható költséget önerőként kell felvállalni. A pályázat tervezett költségvetése az alábbiak szerint alakul.

<i>Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése</i>	<i>Ft</i>
Tervezett beruházás teljes beruházási költsége	32.720.059
Tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elszámolható költsége	31.171.003
TOP-4.1.1-15 forrásból származó támogatás összege	31.171.003
Önkormányzati saját erő: nem elszámolható költség	1.549.056

Rendelkezünk támogatási szerződéssel. Jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció műszaki tartalmának meghatározása van folyamatban.

### 12. A felhívás címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-4.2.1-15

A pályázatban Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ fejlesztését tervezzük: a 9330 kapuvár, Zöldfasor u. 15. hsz. (3432. hrsz.) alatt lévő épület építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítása, akadálymentesítése történik meg (külső nyílászáró csere, külső homlokzati szigetelés, új padlószerkezet, új bádogozás, ingatlanon belül parkoló kialakítása, melléképület adományraktárrá alakítása). A pályázatban egy mikrobusz is beszerzésre kerül, amelyet az intézmény több szolgáltatáshoz is fel tud használni: étkeztetés, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékos és idősellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

A pályázat költségvetése bruttó 45.090.439 Ft. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. Jelenleg a mikrobusz beszerzés alatt van, valamint az épület felújítása tekintetében a kivitelezési tervdokumentáció műszaki tartalmának meghatározása van folyamatban

### **13. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja, a felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15**

A tavalyi évben elfogadott ITS-ben a KSH adatai alapján szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek kerültek kijelölésre. Azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja.

A pályázatban 2 db bérlakás építését a Szabadság utca végén – a településrendezési tervnek megfelelően - kialakuló építési telkeken, valamint a Kapuvár, 1025. hrsz-ú ingatlanon új utca kialakítását valósítjuk meg a szükséges közművekkel br. 132.304.178 Ft összköltséggel. A támogatási arány 100%. A pályázatban így megvalósulna a KSH által szegregátumként jelölt területnek a rehabilitációja.

A program megvalósításának időtávja maximum 42 hónapig terjedhet, de kapcsolódnia kell a korábban a TOP-5.2.1-15 *A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok* című felhívásra beadott pályázatunkhoz. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

### **14. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések, a felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15**

A felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.

Közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása. A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és helyi/megyei jogú város szinten. A pályázatban a munkáltatók számára foglalkoztatási támogatás nyújtását kívánjuk megvalósítani. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában volt lehetőség, a konzorcium vezetője Kapuvár Városi Önkormányzat. A konzorciumba kötelező volt bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt. Konzorciumi tagként bevontuk a Kapuvárért Egyesületet is.

A pályázatot br. 195.000.000 Ft értékben kívánjuk megvalósítani. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így nem szükséges önerő biztosítása. A pályázatból bértámogatást tudunk adni a projektben részt vevő gazdasági szereplőknek foglalkoztatóknak, akik ezt igénybe kívánják venni, valamint a támogatásból a felhívás alapján kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását látjuk el (többek között megvalósíthatósági tanulmány készítése, projektmenedzsmenti költségek, nyilvánosság biztosítása). A bér és járulék költségének összege állami támogatás formájában maximum 12 hónapra igényelhető 6 hónapos továbbfoglalkoztatás mellett. A pályázat megvalósítására a támogatói szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. Jelenleg a projekt előkészítési szakaszának lezárása van folyamatban a támogató szerv részéről.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

### **15. A felhívás címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok, a felhívás kódszáma: TOP-5.2.1-15**

A tavalyi évben elfogadott ITS-ben a KSH adatai alapján szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek kerültek kijelölésre. Azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja.

A pályázatban az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

A folyamatos szociális munka megteremtése:

- a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
- b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;
- c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
- d) szociális munkások szupervíziója.

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

- a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
- b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

A program megvalósításának időtávja minimum 24 hónap, maximum 60 hónap.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a bruttó 39.694.250 Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni. Rendelkezünk támogatási szerződéssel. Megalakult a támogató csoport, amely a projekt megvalósításához szükséges. Programok szervezése folyamatban van.

### **16. A Felhívás címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek, a felhívás kódszáma: EFOP-1.5.3-16**

A pályázat benyújtása - kötelező előírása alapján - konzorciumban történt meg. A konzorcium tagjai: Kapuvár Városi Önkormányzat, Hövej, Osló, Szárföld, Veszvény és Vitnyéd települések önkormányzatai. A konzorcium vezetője: Kapuvár Városi Önkormányzat.

A támogatás maximális összege a konzorcium lakosságától függ, így 250.000.000 Ft-ra lehetett pályázni. A támogatási arány 100%. A pályázatban lehetőség volt 5% erejéig nem építési engedélyköteles tevékenység megvalósítására és szintén 5% erejéig eszközbeszerzésre.

A program megvalósításának időtávja legalább 24 hónap, legfeljebb 48 hónap lehet a támogatási szerződés hatályba lépését követően.

A projekt célja:

- A területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatások tekintetében
- A társadalmi felzárkózás folyamatának, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javítása
- A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása
- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával a munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez való hozzájárulás
- Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése.

A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

### **Idei évben megvalósuló és folyamatban lévő hazai pályázatok:**

#### **Részvétel a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban:**

1 sportpark kialakítása a Torony-téren a Nemzeti Sportközpontok támogatásával. A sportpark a következő sportolási lehetőségeket biztosítja: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát. Műszaki átadás-átvétel előtt áll. A sportparkhoz szükséges közvilágítás és járdaépítés mintegy br. 1.609.000 Ft-ot tesz ki, amit az önkormányzat saját erőből finanszíroz.

#### **Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőben meglévő I. Világháborús Hadisírok felújítása:**

Kapuváron a Veszékényi úti Szent Kereszt köztemetőben meglévő I. világháborús hadisírok, összesen 36 db fejkő felújítása történt meg. A műszaki átadás-átvételre 2017. október 16. napján került sor. Projekt összköltsége: br. 4.891.154 Ft.

#### **2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása:**

Király-tó Óvoda és Bölcsőde Központi óvodájának részleges felújítása: Óvoda lapostető hő- és vízszigetelése, új gázkazán és a hozzá szükséges berendezések beépítése, villanszerelés, új villámvédelmi rendszer kiépítése történik meg. A megvalósítás folyamatban van, befejezés 2018-ban várható. Becsült projekt összköltsége: br. 35.869.079 Ft.

#### **Volt húsgyár épületegyüttes:**

A 9330 Kapuvár Cseresznye sor 21. és 9330 Kapuvár Cseresznye sor 42. szám alatt található ingatlanon lévő volt húsgyár épületegyüttesének bontási munkáira, a terület mentesítésre és infrastrukturális beavatkozásra a Belügyminisztérium br. 300.000.000 Ft-tal támogatta önkormányzatunkat. A fenti munkák folyamatban vannak, a befejezés 2018-ban várható.

### **Idei évben megvalósuló és folyamatban lévő saját erős fejlesztések:**

- Szent Kereszt temetőben a kápolna homlokzat felújítása br. 11.570.924 Ft-ba került.
- Eszterházy Pál sétány útburkolat felújítása mintegy br. 16.078.409 Ft-ot tett ki.
- Kapuvár, Vargyas utca felszíni csapadékvíz-elvezetésre (nyomvonal: Vargyas utca-Nyárfa utca-Liget utca) br. 26.529.165 Ft-ot költöttünk.
- Kapuvár, Vargyas utca (Szt. István király úti parkoló bejárata - Esterházy Pál sétány közötti szakasz) útburkolat felújítása br. 17.302.193 Ft-ba került.
- Berg síremlék felújítása 2016-2017. évben br. 6.665.061 Ft-ot tett ki.
- Városháza épület átszellőztetett mészke lábazat készítése br. 11.151.565 Ft-ba került.
- Településképi rendelet és arculati kézikönyv megalkotására br. 4.318.000 Ft-ot fordítottunk. Jelenleg a képviselő-testület által elfogadás előtt áll.
- Felsőmező utcában sportpálya kialakítás mintegy br. 1.504.033 Ft-ba kerül. Jelenleg műszaki átadás-átvétel előtt áll.
- Felsőmező utcában építési telkeket alakítottunk ki. Az utcában szükséges a 20 kV-os légvezeték kiváltása, mely mintegy br. 9.500.000 Ft-ot tesz ki. A megvalósítás 2018. évben várható.

Kapuvár, 2017. november 13.

**Hámori György**  
polgármester