



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

..... napirendi pont

Tárgyalja:

*Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy*

### **Támogatási szerződés módosítása**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kapuvár Városi Önkormányzat 2014.07.15-én aláírt támogatási megállapodása alapján 15 000 000,-Ft támogatásban részesítette a Kapuvári Hőszolgáltató Kft.-t. A támogatás összegét gázkazánok cseréjére, a gázrendszer és a kémények átalakítására használta fel. A Támogatott 2014.12.31.-ig 9 169 509,-Ft-ról számolt el. Az elhúzó munkák és engedélyeztetések miatt kérik a Képviselő testületet, hogy a fennmaradó 5 830 491,-Ft támogatás elszámolási határidejét 2015.06.30.-ról 2015.09.30.-ra módosítsák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kapuvár, 2015.06.22.

***Hámori György***  
***polgármester***

### **HATÁROZATI JAVASLATOK:**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. kérelmére - a 2014.07.15-én megkötött támogatási szerződésben 15 000 000,-Ft támogatás el nem számolt részéről, 5 830 491,-Ft -ról – a támogatási szerződést 3. pontjában foglalt elszámolási határidőt 2015.06.30.-ról 2015.09.30.-ra módosítja.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a város polgármesterét, hogy a döntésről az támogatottakat értesítse és a támogatási szerződés módosítását kösse meg.

Felelős: HÁMORI GYÖRGY polgármester

Határidő: 2015.07.31.

*Az előterjesztést készítette: Hérics Szilvia pénzügyi ügyintéző*

201506-22

Goed h.

br

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.  
9330 Kapuvár,  
Piac tér 3/7.

Kapuvár Városi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

Hámori György  
Polgármester úr

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A 2014. július 15-én megkötött támogatási megállapodás elszámolási határidejének módosítását kérelmezem. A munkálatok elhúzódása miatt, ez év 2015. szeptember 30-ig módosítani szíveskedjenek.


Indoklás: a tulajdonos pénzügyi támogatásának szerződésben rögzített feladatok elvégzését folyamatosan végezzük, sajnos az elmúlt év fűtésszezon megkezdésével a megkezdett munkák egy részét fel kellett függeszteni, az idei év tavaszáig. Ezen munkálatokat ez év tavaszán folytattuk 3 kazánházban e hónap 24-én folytatjuk le a hivatalos gázátadásokat a tüzelőberendezéseknél és ezen a napon megfelelő előkészítések után a Fő téri és a Gesztenye sori kazánházban megtörténik a gázmérő berendezések cseréje. A Fő téri kazánházba hónap 18-án beüzemeltük a gázszivárgást ellenőrző berendezést. 20-án elvégeztük a 3 kazánházba és az ügyfélszolgálati irodába a kötelező érintésvédelmi és EP mérést. Ezen munkálatok jegyzőkönyvei és számlái e hónap végéig várhatók.

Az Osló úti távvezeték javításához megérkeztek az Isoplus csövek és idomok, ennek a munkának a kivitelezési munkái július végén-augusztus elején várhatók, jelenleg közmű egyeztetés folyik és a gépészeti valamint a földmunkálatok árajánlat kérése van folyamatban.

Kérem együtt működő segítségüket a határidő módosításához!

Kapuvár, 2015. május 11.

Tisztelettel:

  
Pászli Tibor  
ügyvezető