

Építési beruházás								
A Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e?	Egyéb
Kapuvár, Csokonai utca és Pozsonyi utca első szakaszának útburkolat (EBR 518628) felújítása	45233142-6	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	528 fm hosszúságú útfelújítás kétoldali padka és árok profilozással	Megindítás: 2022. február Megvalósítás: 2022. március	tervezett kezdés: 2022. március tervezett befejezés: 2022. május	Nem	-
Mosontarcasai gyalogos híd felújítása	45221119-9 Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	1 db (38,4 méter hosszú) fa szerkezetű gyalogos híd felújítása	Megindítás: 2022. június Megvalósítás: 2022. július	tervezett kezdés: 2022. július tervezett befejezés: 2022. október	Nem	
Kapuvár, Szent László utca útburkolat (EBR 549302) felújítása	45233142-6 Közútjavítás	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	271 fm hosszúságú útfelújítás	Megindítás: 2022. július Megvalósítás: 2022. augusztus	tervezett kezdés: 2022. szeptember tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Új vízciszszda építése	45242100-6 Vízisportlétesítmények építése	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	1 db családi vízciszszda építése	Megindítás: 2022. július Megvalósítás: 2022. augusztus	tervezett kezdés: 2022. szeptember tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Kapuvár, Iskola utca útburkolat felújítása	45233142-6 Közútjavítás	Nemzeti	Kbt. 115.§ -a szerinti nyílt eljárás	160 fm hosszúságú útfelújítás	Megindítás: 2022. július Megvalósítás: 2022. augusztus	tervezett kezdés: 2022. szeptember tervezett befejezés: 2022. november	Nem	
Kapuvár termálkútfej kiépítése és kapcsolódó építési munkák	45200000-9	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	1 db termálkútfej felújítása	Megindítás: 2022. október Megvalósítás: 2022. november	tervezett kezdés: 2022. december tervezett befejezés: 2023. május	Nem	

