

„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109 számú projekt keretében megvalósuló építés beruházás kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően.

| | |
|---|--|
| Közbeszerzési Értesítő száma: | 2012/149 |
| Beszermzés tárgya: | Építési beruházás Kivitelezés |
| Hirdetmény típusa: | Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ |
| Eljárás fajtája: | Nyílt |
| Közzététel dátuma: | 2012.12.24. |
| Iktatószám: | 19948/2012 |
| CPV Kód: | 45233162-2;45223700-3;45221100-3 |
| Ajánlatkérő: | |
| Teljesítés helye: | Kapuvár Város közigazgatási területe, és Fertőd, külterület 0424 hrsz. |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: | |
| Nyertes ajánlattevő: | Magyar Aszfalt Kft. |
| Ajánlatkérő típusa: | Regionális/helyi szintű |
| Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: | Általános közszolgáltatások |

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Kapuvár Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Fő tér 1.](#)

Város/Község: [Kapuvár](#)

Postai irányítószám: [9330](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Borsodi Tamás](#)

Telefon: [+36 96 596002](#)

E-mail: jegyzo@kapuvar.hu

Fax: [+36 96 596005](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Magyar Aszfalt Kft.**

Postai cím: **Szegedi út 35-37.**

Város/Község: **Budapest**

Postai irányítószám: **1135**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Magyar Aszfalt Kft.**

Telefon: **+36 99 511230**

E-mail: **utepites.gyoriterig@magyaraszfalt.hu**

Fax: **+36 99 511239**

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzolgáltatások

Lakásslágtatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közzolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Kapuvár Város Önkormányzata, Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési program 2007-2013. keretében magvalósuló „Fertő-Hansági Környezetbarát
Mobilitás” című, L00109 számú projekt keretében megvalósuló építés beruházás kivitelezése a
kiviteli terveknek megfelelően.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Kapuvár Város közigazgatási területe, és Fertőd, külterület 0424 hrsz.

NUTS-kód HU221

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2012/08/21 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Kapuvár Város Önkormányzata, Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013. keretében megvalósuló „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109 számú projekt keretében megvalósuló építés beruházás kivitelezése a kiviteli terveknek megfelelően:

Kapuvár-Miklósmajor-Wallerni bekötőút Andai híd közötti kerékpárút I-VIII. szakasz építése:

I. szakasz:

Kapuvár, Kerékpáros centrum (Kapuvár, Hidászi u. 2.) – Veszkényi u. – Hansági u. – Oslu u. – Margit híd u. útvonalon táblázás 21 db oszlopon 51 db tábla elhelyezése.

II. szakasz:

Kapuvár, Cseresznye sor (Margit híd utcától Pacsirta utca végéig)

Aszfalt burkolatú gyalogos-kerékpárút építés

Szelvényezési hossz: 1201 m

Szélessége: 3 m = 2x 0,90 m kerékpárút + 1,20 m járda

Egyoldali eséssel kialakítva

Kétoldali padka kialakítása 0,5 – 1 m szélességben

38 db oszlopon 40 db tábla és 25 db kiegészítő tábla elhelyezése

III. szakasz:

Kapuvár, Pacsirta utca végétől volt szeméttelép északi végéig

2475 m hosszban külön-külön nyomvonalú murvás burkolatú mezőgazdasági út és aszfaltburkolatú kerékpárút építése

Kerékpárút szélessége: 1,80 m

Mezőgazdasági út szélessége: 3 m

Egyoldali eséssel és kétoldali padkával kialakítva

1150 m hosszban aszfaltburkolatú kerékpárút építés

Egyoldali eséssel és kétoldali padkával kialakítva

38 db oszlopon 53 db tábla és 18 db kiegészítő tábla elhelyezése.

IV. szakasz:

A volt szeméttelép északi sarkától a miklósmajori csomópontig táblázás 3679 m hosszban 10 db oszlopon 20 db tábla elhelyezése.

V. szakasz:

Miklósmajor csomópontból az Andai hídig meglévő táblázás felülvizsgálata

8539 m hosszban 7 db oszlopon 9 db tábla elhelyezése,

valamint 25 db tábla igazítása

VI. szakasz:

Hanság főcsatorna északi oldalán wallerni bekötőúttól az új Wallerni hídig

2053 m szelvényezési hosszban mechanikai stabilizációval kialakított kerékpárút építés

Szélessége: 3 m

Egyoldali eséssel kialakítva

Kétoldali padka kialakítással 0,5-0,5 m szélességben

46 m szelvényezési hosszban a wallerni bekötőúttól felvezető rámpa

kialakítása mechanikai stabilizációval 3 m szélességben

14 db oszlopon 32 db tábla elhelyezése

VII. szakasz:

Hanság főcsatorna déli oldalán az új Wallerni hídtól az Andai hídig 5759 m szelvényezési hosszban mechanikai stabilizációval kialakított kerékpárút építés

Szélessége: 3 m

Egyoldali eséssel kialakítva

Kétoldali, 0,5-0,5 m szélességű padka kialakítása

15 db oszlopon 37 db tábla elhelyezése

VIII. szakasz:

Margit híd utca és a Damjanich utca csatlakozásától a Margit híd utca és

Cseresznye sor csatlakozásáig táblázás

9 db oszlopon 27 db tábla elhelyezése

Kapuvár-Miklósmajor-Wallerni bekötőút-Andai híd közötti kerékpárút

nyomvonala mentén 4 db kerékpáros pihenő építése

Kapuvár, 0437. hrsz. alatti ingatlanon 1 db kerékpáros pihenő

Bruttó alapterület 15,5 m²

Építménymagasság 2,745 m

Kapuvár, 0438. hrsz. alatti ingatlanon 1 db kerékpáros pihenő

Bruttó alapterület 15,5 m²

Építménymagasság 2,745 m

Kapuvár, 1020. hrsz. alatti ingatlanon 1 db kerékpáros pihenő

Bruttó alapterület 15,5 m²

Építménymagasság 2,745 m

Kapuvár, 0309. hrsz. alatti ingatlanon 1 db kerékpáros pihenő

Bruttó alapterület 33,8 m²

Építménymagasság 3,265 m

Hanság főcsatorna felett építendő új, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas, faszerkezetű híd építése:

Kapuvár, 0437. hrsz. alatti ingatlanon 1 db gyalogos-kerékpáros híd

Kosárfülű ívhíd, 34,48 m támaszközű, szabad nyílása 33,75 m

Ívmagasság: 8,85 m

Úrszelvény: 3,30 m széles, 3,50 m magas

Alépítmény anyaga vasbeton

Felépítmény anyaga rétegelt-ragasztott és fűrészelt faanyag

Kapcsolatok tűzhorganyzott acélelemek

a kiviteli tervekben és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

| | <u>Fő szójegyzék</u> | <u>Kiegészítő szójegyzék</u> |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| Fő tárgy: | 45233162-2 | |
| További | 45223700-3 | |
| tárgyak: | 45221100-3 | |

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 390343282 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8975 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/13 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12968 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/03 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A)

Eredeti Pénzügyi ütemterv:

3. részszámla összege (nettó összeg): 123 976 674 Ft

4. részszámla (végszámla) összege (nettó összeg): 37 357 547 Ft

Módosított pénzügyi ütemterv:,

3. részszámla összege (nettó összeg): 95.911.771 Ft,

4. részszámla (végszámla) összege (nettó összeg): 65.422.450 Ft

B)

Eredeti Műszaki ütemterv:

1. szakasz kivitelezésének időtartama 5 nap

2. szakasz kivitelezésének időtartama: 83 nap

3. szakasz kivitelezésének időtartama: 115 nap

6. szakasz kivitelezésének időtartama: 85 nap

7. szakasz kivitelezésének időtartama: 115 nap

Megvalósulási dokumentáció készítése 16 nap

Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 1020. hrsz. kivitelezésének időtartama: 30 nap

Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 0309. hrsz. kivitelezésének időtartama: 35 nap

Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 0437. hrsz. kivitelezésének időtartama: 30 nap

Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 0438. hrsz. kivitelezésének időtartama: 30 nap

Módosított Műszaki ütemterv:

1. szakasz kivitelezésének időtartama: 30 nap

2. szakasz kivitelezésének időtartama: 123 nap

3. szakasz kivitelezésének időtartama: 148 nap
6. szakasz kivitelezésének időtartama: 137 nap
7. szakasz kivitelezésének időtartama: 135 nap,
Megvalósulási dokumentáció készítése: 32 nap
Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 1020. hrsz. kivitelezésének időtartama: 74 nap
Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 0309. hrsz. kivitelezésének időtartama: 74 nap
Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 0437. hrsz. kivitelezésének időtartama: 74 nap
Kerékpáros pihenő, Kapuvár, 0438. hrsz. kivitelezésének időtartama: 74 nap

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, előzetes pénzügyi- és műszaki ütemezéstől eltérő tényleges kivitelezés megvalósítása tükrében a vállalozási szerződés pénzügyi és műszaki ütemtervét közös akaratukból módosították.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2012/11/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Egyetért a Tájékoztatóban foglaltakkal.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/14 (év/hó/nap)