

Kapuvár Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési terve

| Árubeszerzés | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|--|--|-------|
| A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája | Becsült érték (nettó összeg) | A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama | Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e? | Egyéb |
| angiológiai rehabilitációs központ kialakítása - új orvostechnológiai gépműszerek szállítása és üzembe helyezése | 33100000-1, 33190000-8 | Közösségi értékhatárt elérő | Nyílt eljárás | 55.833.000,- Ft. | Megindítás: 2011. március Megvalósítás: 2011. július | tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2011. augusztus | Nem | |
| Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron projekt keretében informatikai eszközök beszerzése | 30000000-9, 30200000-1, 30237450-8, 48000000-8, 48900000-7 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 37.330.000,- | Megindítás: 2011. február Megvalósítás: 2011. március | tervezett kezdés: 2011. március tervezett befejezés: 2011. május | Nem | |
| Építési beruházás | | | | | | | | |
| A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája | Becsült érték (nettó összeg) | A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama | Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e? | Egyéb |
| iskolaépület külső nyílászáró cseréje | 45453100-8, 45262690-4, 45421132-8 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 30.000.000,- | Megindítás: 2011. július Megvalósítás: 2011. augusztus | tervezett kezdés: 2011. szeptember tervezett befejezés: 2011. október | Nem | |
| sportlétesítmény kiszolgáló épületének, edzőpálya és kézilabdapálya felújítása | 45212290-5, 45236119-7, 45421130-4 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 20.000.000,- | Megindítás: 2011. július Megvalósítás: 2011. augusztus | tervezett kezdés: 2011. szeptember tervezett befejezés: 2011. október | Nem | |
| Inkubátorház építés | 45000000-7; 45210000-2 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 110.000.000,- Ft. | Megindítás: 2010. március Megvalósítás: 2011. május | tervezett kezdés: 2011. május tervezett befejezés: 2011. májustól 8 hónap | Nem | |

Kapuvár Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési terve

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|-----|--|
| Kapuvár Város belterületi útjainak felújítási munkái | 45233200-1 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 24.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. július Megvalósítás: 2011. augusztus | tervezett kezdés: 2011. augusztus tervezett befejezés: 2011. november | Nem | |
| Városközpont rehabilitáció - építési kiviteli munkák (városháza, művelődési központ, környezetrendezés, parképítés) | 45212314-0; 45262690-4, 45112712-9, 45233253-7 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 475.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. szeptember Megvalósítás: 2012. január | tervezett kezdés: 2012. február tervezett befejezés: 2012. május | Nem | |
| Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - kerékpárút, híd, pihenők, mezőgazdasági út kivitelezése | 45233162-2 45223700-3 45221100-3 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 461.100.000,- Ft. | Megindítás: 2011. április Megvalósítás: 2011. augusztus 1. | tervezett kezdés: 2011. augusztus 1. tervezett befejezés: 2012. június 30. | Nem | |

| Szolgáltatás | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------------------------|--|--|--|-------|
| A Közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | A közbeszerzési eljárás tervezett fajtája | Becsült érték (nettó összeg) | A közbeszerzési eljárás megindításának, illetve megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama | Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor kerül, vagy sor került-e? | Egyéb |
| Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás - új, kerékpáros gyalogos faszerkezetű híd kivitelezési terveinek elkészítése | 71.24.50.00 | Nemzeti értékhatárt elérő | Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás | 1.800.000,- Ft. | Megindítás: 2011. február Megvalósítás: 2011. április | tervezett kezdés: 2011. áprilistól 4 hét | Nem | |
| Polgármesteri Hivatal épülettakarítás | 74750000-1 74731000-2 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 20.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. március Megvalósítás: 2011. május | tervezett kezdés: 2011. július 1. tervezett befejezés: 2014. június 30. | Nem | |
| Műszaki ellenőri tevékenység ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódóan | 71631000-0; 71631300-3; 71300000-1 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 5.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. június Megvalósítás: 2011. július | tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2012. június 30. | Nem | |

Kapuvár Város Önkormányzata
2011. évi összesített közbeszerzési terve

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--|---|-----|--|
| <p>Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósítása során</p> | 7941600-3 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 5.300.000,- Ft. | Megindítás: 2011. június Megvalósítás: 2011. július | tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2012. június 30. | Nem | |
| <p>Projektmenedzsment feladatok ellátása „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódóan</p> | 79421000-1 | Nemzeti értékhatárt elérő | Általános egyszerű eljárás | 6.000.000,- Ft. | Megindítás: 2011. június Megvalósítás: 2011. július | tervezett kezdés: 2011. július tervezett befejezés: 2012. június 30. | Nem | |