VALLALKOZASI SZERZODES

a
»Bolcsode fejlesztése, Kapuvar”

projekt L. iitem felujitasi munkaira

Szerzodo felek:

MEGRENDELO:
Kapuvar Varos Onkormanyzata
9331 Kapuvar, F6 tér 1.

VALLALKOZO:
Dunantili Magasépité Kft.
8360 Keszthely, Rakoczi u. 3.



2. szamu melléklet
Vallalkozasi szerzodés

Amely a kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott
eljaras eredményeként Iétrejéit egyfelol:

Kapuvir Viros Onkorminyzata

Székhelye: 9331 Kapuvir, Fo tér 1.

Bank neve: CIB Bank

Bankszamlaszam: 10700426-46775308-51100005

Adodigazgatasi szam: 15728025-2-08,

Képviseli: Hamori Gydrgy polgarmester

mint Megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

masfeldl

a Dunantuli Magasépito Kft.

Székhelye: 8360 Keszthely, Rakoczi u. 3.
Cégjegyzékszama: 20-09-069562

Cégbirdsag: Zalaegerszegi Torvényszék Cégbirdsaga
Bank neve: MKB Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10583302-49020014
Adoigazgatasi szama: 14760381-2-20

KSH jelzészam: 14760381-4120-113-20
Keépviseletében: Boros Laszlo ligyvezetd

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Véllalkozd) kdzott az alabbi feltételekkel:

1.) A szerzodés targya, tartalma:

Megrendelé megbizza Vallalkozot a ,,Bélcsdde fejlesztése, Kapuvar” projekt I. iitem felujitasi
munkdlatai™ épitési beruhazas kivitelezésére a vonatkozo eljdrast megindito felhivas és dokumentacio
alapjan, az abban meghatarozott miiszaki tartalommal.

Vallalkozé a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozé eljarast megindito
felhivds és dokumentécio szerinti miiszaki tartalommal kivitelezi.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy Villalkozé a jelen szerzddés szerinti munkat kozbeszerzési eljaras
nyerteseként kapta meg.

Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzédés alapjan végzend6 munkat az érvényben lévo
eldirasoknak és jogszabalyoknak megfelelden végzi el, és azt Megrendeldnek miiszakilag dtadja. A
jelen szerzdédésben foglaltaktdl eltéré, mas miiszaki tartalmi munkavégzés nem mindsiil
szerzddésszerii teljesitésnek.

A Villalkozdé a munkatertiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, természeti, tarsadalmi és technikai kérillményeket az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ezek ismeretében tette meg.

Villalkozo a megbizast elfogadja és kijelenti, hogy a fenti munkat a vonatkozé eljarast megindité
felhivas és dokumentacid szerinti miiszaki tartalommal kivitelezi.

A Villalkozé a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetové teszi és a 11.) 1. pont szerinti {igyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul
értesiti.

2) Vaillalkozasi dij, fizetési feltételek

2.1 Szerzddo felek a vallalkozasi dijat:

Egvosszegii netto vallalasi ar  67.000.000.- Ft,

azaz nettd hatvanhét-millio Forint + az adéfizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes Afa
Osszegben hatarozzak meg.

A vallalkozasi dij tartalmazza a szerzddés targyat képezoé beruhazas rendeltetésszerii hasznalatihoz
sziikséges ¢és a hatdsdgok altal elrendelt Gsszes munkat és anyagok ellenértékét, és a kifogastalan
megvalositashoz sziikséges Gsszes kdzbenso tevékenység végrehajtasat. Tobbletmunka elszamolasara
Vallalkozo nem jogosult.

Az egydsszegli ajanlati darra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabdlyoknak megfeleléen fizetendsd.
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2.2 Megrendeld igény esetén eléleget fizet. Az eléleg maximalis mértéke a szerzddésben foglalt teljes
ellenszolgaltatas 30%-dnak megfeleld tsszeg. az elolegfizetés feltétele, hogy ajanlattevd legkésdbb az
elélegbekérd benyujtasdval egyidejiileg az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének
idejére sz6lo hatéllyal, az ajanlattevd valasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti
formaban, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot adjon. A biztositék mértéke az eldleg
mértekével meggyezd Osszegli azzal, hogy Vallalkozé az allamhaztartasrol sz6lo  térvény
végrehajtasarol 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (la) bekezdése értelmében a megkétott
szerzodés elszamolhatd Gsszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyijtasi kotelezettség aldl. A
biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohéziés Alapbdl szarmazod
tamogatasok felhaszndlasanak rendjérdl szold 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése
alapjan kell teljesiteni. A munkavégzés a 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-a alapjan forditott addzas ala
esO tevékenység.

23 A teljesités soran részteljesitéskor 1 db részszamla (50 szazalékos miiszaki késziiltségi fok
elérésekor) és a szerzddés teljesitésekor 1 db végszdmla nyujthaté be. A végszamla nem lehet kisebb,
mint az AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 szdzaléka. A szamlak kiegyenlitése a Kbt. 130. §-
aban, tovabba - felmeriilése esetén - a 306/2011. (XII. 23.) 14. § (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint
a 2003. evi XCIL Térvény 36/A §-ban, a 2007. évi CXXVIL torvény valamint a 4/2011. (1.28.)
Kormény rendeletben, a szerzodéstervezetben és a dokumentécioban szabalyozottak szerint torténik az
Eurépai Unio, a Magym Allami Kéltségvetés és az ajanlatkérd forrasaibol térténik ajanlattevo
szamldjara HUF-ban torténd atutalassal szallitoi finanszirozassal. A jelen szerzédés osszegének
finanszirozdsa 90 %-ban NYDOP timogatisbol valdsul meg, ezért az Megrendeld a Mérnok altal
leigazolt Osszeget tartalmazo, szerzodésszerii és a jogszabélyoknak megfeleld, teljesitési igazolassal
igazolt szamlék ellenértékét a kovetkezd modon tériti meg. Megrendelé a Vallalkozéd leigazolt
teljesitésnek megfelelden szerzodésszeriien és jogszabdlyokban megfeleléen kiallitott szamlajanak
kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil a szamla 10 %-at atutalja a Vallalkozé szamlajéra.
A fennmaradé Gsszeget, melyet NYDOP Tamogatas fedez az NYDOP Kozremiikodd Szervezete atjan
keriil kiegyenlitésre. A Témogatast a Megrendel6 hianytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapjan a
megfeleld dokumentacid benyujtasat kdvetd 30 napon beliil a Vallalkozé szamlajara a Kézremiiksdé
Szervezet atutalja.

A munkavégzés a 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-a alapjan forditott ad6zas ald es6 tevékenység.

A késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk. 301/A. §-dnak (2) és (3) bekezdésében foglaltakt az
iranyaddak.

Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak

A teljesités igazolasara jogosult:

Név: Hamori Gy6rgy polgarmester
Cim: 9330 Kapuvar, Fo tér 1.
Telefon: 96/596-000 Telefax: 96/596-005

Név: N-EP Plus Kft. Németh Gy. Géza
Cim: 9330 Kapuvar, Jozsef A. u. 30,
Telefon: 06309169634 Telefax: 96/242-692

3)  Vallalt kivitelezési idétartam

Szerz6dd felek a munkateriilet taddsanak idépontjaul, a szerzOdéskotés napjat hatirozzak meg.
Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban kételes Villalkozo részére atadni.
Az atadott munkateriileten a Vallalkoz6 kizdrélagosan végzi a szerzddés szerinti munkat.
A_Kkivitelezési idétartam 95 nap. A teljesités idopontja: az atadas-atvételi eljdras befejezésének
idépontja. Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.
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4) Szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek
4.1 Jotallas és kitelezd alkalmassagi idére vonatkozé rendelkezések
a) A Vallalkozo a szerzodésben foglalt valamennyi munkara a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasanak napjat kovetd 36 honapig teljes korii jotallast véllal.
b) Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi ido alatt a Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége ala tartozod hidnyossagok miatt nem (izemel rendeltetésszeriien, az eldézdekben
meghatarozott jotallasi idé a létesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi id6vel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.
¢) A Villalkozé a jotéllasi kotelezettségein tiilmenden ala van vetve a ,.kotelezd alkalmassagi idé™-re
vonatkozd, rendeletekben foglalt eléirasoknak, ugymint egyiittes rendelet és a 11/1985.(VI.22.
EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet vonatkozé rendelkezéseinek.
d) A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznélat vagy
karbantartas elmulasztasanak kovetkezményeként.
e) A jotallasi, vagy szavatossagi ido alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo
tudomasédra kell hozni, a Véllalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibdt, hidnyt
kikiiszobolni
f) Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld kérésére a létesitmény mindazon
elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége keretében sajat kéltségére kijavitani, vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel,
tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak, és hasonld meghibdsodasuk
feltételezheto.
g) Jotallasi idészak alatt a hibabejelentéstdl szamitott 4 6ran beliil a hibaelharitast meg kell kezdeni.

4.2. Kotbér

Késedelmi kotbér: Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédésben rogzitett teljesitési hataridével
kapcsolatos késedelem esetén minden késedelmes nap utin késedelmi kotbérként Megrendeld
részére a szerzGdés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 0,5% Osszeget fizeti meg;
Késedelmi ktbér maximalis mértéke szerzodés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5%-
a, tehat 10 napot meghalado késedelem a szerzddés lehetetleniilését eredményezi.

4.3. Jolteljesitési biztositék

A jolteljesitési biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idOpontjaban kell rendelkezésre
bocsatani a miiszaki atadas-atvételt kdvetden a végszamla benytjtasaval egyidejiileg, a jotallas teljes
id6szakara.

Meértéke a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A biztositék szolgaltatasanak kotelezettséget a Kbt. 126. § (6) a) pontja szerint lehet teljesiteni.

S.) A szerzodéses munkakra vonatkozé mindségi és egvéb kivetelmények, a Kivitelei tervek
rendelkezésre bocsatasa:

1. Az épitési naplo-vezetés kotelezettsége:

a) A Vallalkozo a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles folyamatosan vezetni a

191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint, és allandoan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési

naplot Villalkozé az épitési munkateriilet — jelen szerzodés 3. pontja szerinti — atadasaval egyidejiileg

kételes megnyitni, s abban az &tadas-atvételi idopontot, a tevékenység és a munkateriilet

megjeldlésével rogziteni.

Vallalkozé a naploban koteles a megvaldsitds minden lényeges koriilményérsl Megrendel6t

tajékoztatni, és a szilkséges intézkedések megtételére felhivni.

b) A szerz6dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban

feltlintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérolag

a megnevezett személyek jogosultak.

c) Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek:

(a.) Vallalkozo részérol

Neév: Papp Krisztina

Cim: Dunéntili Magasépitd Kft., postacim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium koz 1.

Telefon: 30/650-1518 Telefax: 92/504-131

Miiszaki eliendr

Név: N-EP Plus Kft. Németh Gy. Géza

Cim: 9330 Kapuvar, Jézsef A. u. 30.

Telefon: 06309169634 Telefax: 96/242-692




(b.) Megrendeld részérol

Név: Vertetics Istvan

Cim: 9330 Kapuvar, F6 tér 1.

Telefon: 96/596-007 Telefax: 96/596-005

2. A Villalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan kdriilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a
munka eredményességét vagy kell6 idore vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. A Vallalkozé
felelos az értesités elmulasztasabol eredd karért.

3. A Villalkozé a vonatkozé szabvanyok eldirasai szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozo
teljesitést vallalja.

Villalkozo koteles a jelen szerzédésben és az Ajanlati dokumentdcioban meghatarozott feladatait a
miiszaki, mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, a kialakult szakmai kdvetelményeknek és
gyakorlatnak megfeleléen, az épitési eldirasok betartasaval végrehajtani. Vallalkozd vallalja, hogy a
megfelelé miiszaki el6irasoknak és szabvanyoknak megfeleld technoldgiat alkalmaz minden esetben.
A megval6sitas sordn csak a hatdlyos jogszabalyoknak és egyéb eldirasoknak megfeleld anyagok,
szerelvények stb. hasznalhatok fel, melyeket Vallalkozo igazol és szavatol.

4. A Vallalkozonak be kell tartania az épités kozbeni mindségellendrzésnél a jogszabalyokban
foglaltakat.

5. A tervtdl eltéré beépitendd anyagokat és az alkalmazni kivant technoldgiakat - a Kbt. 132. §-anak
figyelembevételével - a Villalkozd kételes a Megrendeldvel jovahagyatni, s ehhez az utasitds
tervezeteket a munka megkezdése elStt legalabb 15 nappal atadni. A Megrendeld megbizottja
feliilvizsgalatat 5 napon beliil elvégzi és annak eredményét a benyujtott utasitdsokra irasban megadja.
6. A munkalatok megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdhetdk meg. A megrendeldi feliilvizsgalat
nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges jovahagyasok beszerzése aldl.

7. A Megrendeld megbizottjanak jovahagyasa a Villalkozo teljeskori feleldsségét nem csorbitja.

8. A megfelel6 mindség teljesitése érdekében a Villalkozo véllalja az alabbi feltételeket:

- A felhaszndlandé anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtanisitd okiratokat
(Epitéipari Miiszaki Engedély, Alkalmazasi engedély, Megfelel6ség igazolas, stb.) - szillitas, beépités
eldtt -, illetve a technologiai tervet jovahagyas keretében mésolatban atadja a Megrendelének.

- A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.

9. Megrendeld és miiszaki ellenére a munka kivitelezését és az épitési napl6t barmikor ellendrizheti.
Az ellendrzés folyamatos, de legalabb 7 naponként esedékes. Az eltakarasra keriild munkarészek
ellendrzésére a Villalkozo koteles felhivni a Megrendelé miiszaki ellendrét az eltakarast megeldzden 1
nappal. Amennyiben erre a felhivasra nem keriil sor, az ebbdl szarmazo esetleges kirokat Vallalkozd
viseli.

10. Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévs épitmények, burkolatok 4llagmegovasarol
gondoskodni. A Villalkozo érdekkdrében felmeriilt rongalasokbdl eredd hibak kijavitasa a Vallalkozo
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

[1. Az épités miatti korlatozasok: A Kkivitelezés miikddé épiiletben torténik, ezért gy kell a
kivitelezési munkat folytatni, hogy az a miikddtetést a lehetd legkisebb mértékben korlatozza, zavarja
A Vallalkozo kiteles a szervezés fobb térbeli, iddbeni és mindennemii, a kdrnyezet korlatozasaval jard
tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

12. Vallalkozo koteles az elvarhaté gondossaggal végzett kivitelezés ellenére esetlegesen bekovetkezd
kér kévetkezményeiért harmadik személyekkel szemben helytallni.

6.) Az elkésziilt Iétesitmény miiszaki atadds-dtvétele
1. Az atadas-atvételi eljarast Vallalkozo készre jelentése el6zi meg.
2. Az eljarés soran a Villalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak mellékleteiben
meghatéarozott kivetelményeknek és a hatosagi eldirassoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben
elrendelt megrendeldi modositasoknak megfelelden - hiany- és hibamentesen elkésziilt.
3. A miiszaki atadas-atvétel csak akkor fejezheté be, ha a Villalkozo a megfeleld mindségi és egyéb
bizonylatok, jegyz6kdonyvek alapjan a megvaldsulasi dokumentéciét is magaban foglald atadasi
dokumentaciot a Megrendel6 részére 3 példanyban atadta.
4. Az dtaddsi dokumentacionak tartalmaznia kell az épitmények ténylegesen megvaldsult 4llapotanak
miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
° karbantartasi, kezelési utasitasokat, lizemeltetési, hasznalati eldirasokat,

e ¢pitési naplok masolatait,

e a kdzrem(ikodo alvallalkozok listajat a Iényeges adatokkal,

e mérési jegyzOkonyveket, szilkséges minGségvizsgélati jegyzkdnyveket, nem szabvanyositott
beépitett anyagok miibizonylatait, tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatokat,
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5. A munkalatok befejezését a Megrendelé vagy megbizottja az atadas-atvételi jegyzokonyvben
rogziti.
Az atvételre jogosult személy:
A teljesités igazolasara jogosult és koteles, Megrendelo altal kijelslt személy:
Megrendeld 8 napon beliil kitlizi az dtadas-atvétel idépontjat, erre az iddpontra Véllalkozo koteles a
teljes atadas atvételi dokumentaciot Megrendelének 3 példanyban atadni.
Atadés-atvételi dokumentacio:

- mindségi bizonylatok,

- épitési naplo masolatok,

- kivitelezéi/felelos miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

- ajanlattételi miiszaki dokumentdcio megvaldsulas szerint javitott példanya.
6. A szerzddés akkor teljesiil, az atadas-atvételi eljaras akkor sikeres, amikor a kdvetkezok egyiittesen
fennéllnak:
- a szerzOdés targyat képezd munkak hataridore elkésziiltek, és Vallalkozo azokat rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas allapotban Megrendeldnek atadta, Megrendeld pedig atvette,
- a beruhazas 1. osztalyi mindségben, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
allapotban elkésziilt,
- a vallalkozas targyat képezd feladat teljes atadasi dokumentdciojat Vallalkozo jegyzék szerint
Megrendeld miiszaki ellenérének igazolasaval Megrendeldnek étadta,
- Villalkoz6 elkészitette a Megrendelé altal elézetesen rendelkezésére bocsatott fokdnyvi
megosztasban a koltségkimutatdst, és azt Megrendelonek dtadta.

7.) Alvallalkozok

Amennyiben a Villalkozd a kdzbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlatiban meghatarozottak szerint
alvallalkozot vesz igénybe, gy tudomdsul veszi, hogy:

1. A Villalkozé a szerzddésben vallalt kotelezettségeit teljes egészében masra nem ruhazhatja at és a
munkdk egyes részeit sem adhatja az ajanlattol eltérden alvallalkozasba.

2. A szerzddo felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvallalkozokkal csak a Vallalkozo all
jogviszonyban és tevékenységiikért kizardlagosan felelés. A Vallalkozd a jogosan igénybevett
alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkdt maga végezte volna. Alvallalkozo jogosulatlan
igénybevétele esetén a Vallalkozo felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna
be.

3. Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési
naplo adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesz részt.

4. Vallalkozo az alvallalkozoval kotott szerzodésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
altalanos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil szamitott ellenszolgéltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kéthet ki.

8.) Kapcsolattartis
Megrendeld részérdl
Neév: Vertetics Istvan
Cim: 9330 Kapuvar, Fo tér 1.
Telefon:  96/596-007 Telefax: 96/596-005
Miiszaki ellendr
Név: N-EP Plus Kft. Németh Gy. Géza
Cim: 9330 Kapuvar, Jozsef A. u. 30.
Telefon: 06309169634 Teletax: 96/242-692
Vallalkozo helyszini megbizottja: Pap Krisztina
Cime: Dunantuli Magasépité Kft., postacim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Telefon: 30/650-1518 Fax.: 92/504-131

9.) Szerzodésszegés és kivetkezményei

1. A Villalkozo szerzodésszegést kovet el kiiléndsen, ha

° késedelmesen teljesit,

° hibasan teljesit, mert a szolgéltatott dolog, illetve az altala végzett munkak mindsége nem felel
meg a teljesitéskor a térvényben és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési
célnak, vagy ha a szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a szerzédésben
meghatarozott tulajdonsagok, tovabba ha a teljesités soran nem tartja be valamely, e szerzédésben

vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kitelezettségét,
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o a szerzodés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel6s.

Vallalkozo vallalja, hogy szerzddésszegés esetén a jelen szerzddés 4.2. pontjaban meghatarozott,
vonatkozo kotbért fizeti Megrendeld szamara. Megrendeld érvényesitheti a kétbért meghalado karat és
a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait is.

2. A Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatily( felmondasara, vagy az elallasra, ha a
Villalkozo a Megrendeld felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem orvosolja, vagy potolja a megadott hataridon beliil.

3. A Megrendeld a szerzodésszegésbdl eredo, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatarozott jogait a
szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzddésre nézve
gyakorolhatja, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszeriien nem, vagy csak viszonylag magas kdltséggel, azaz nem gazdasagosan hasznalhatok
fel.

4. A Megrendelé jogosult a szerzodés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Villalkozo
fizetésképtelenné valik, csodbe jut vagy felszamoljak. Ebben az esetben a Villalkozo csak a
szerzOdésszeriien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a
felmondastol szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha
a Vallalkozd részérol egyittal szerzddésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal
egyidejiileg a szerzddésszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

5. Mentesiilnek a szerzod6 felek a szerzodésszegés kdvetkezményei alol, ha

° bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzddd fél nem szerzddésszertli teljesitésére vezethetd
vissza,
° bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis maior

esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzddd fél a masik szerzodé felet a vis maior
bealltarol és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nemteljesités, vagy nem szerzodésszer(i teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza,
azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadélyozta, vagy
megnehezitette azt.

10.) A teljesités lehetetlenné valasa:
Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt
fel, a Vallalkozdt az elvégzett munka és kdltségei fejében a vallalkozoi dij aranyos része illeti meg.
b) A lehetetlenné vélas oka a Vallalkozdé érdekkorében meriilt fel, dijazdasra nem

tarthat igényt.

c) A lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkdrében meriilt fel, a Vallalkozot a dij megilleti, de a
Megrendeld levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozo a lehetetlenné valas folytan kéltségben
megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idében masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil
kereshetett volna.

A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzd fél koteles errdl a masik felet haladéktalanul,
irasban értesiteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerzodés teljesitését lehetetlenné
teszik, a lehetetleniilés szabalyait kell alkalmazni.

11.) A szerzodés felmondasa
1. Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) Villalkozé kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

2. Az 1. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzodés megsziinése elott mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.) A szerzédésben nem szabalyozott kérdések

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szoldé 1959. évi IV.
torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL. torvény (Kbt.), az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumenticid tartalmarol szolod
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191/2009 (I1X.15.) Korm. rendelet, tovabba a jelen szerzédésben hivatkozott jogszabalyok, valamint a
kozbeszerzési eljaras Eljarast megindito felhivasa, az ajanlatkérési dokumenticio (kiegészitd
tajékoztatasokkal) és az ajanlattevo ajanlata az iranyadok.

A szerzOdés esetleges modositasa esetén a Kbt. 132.§-dban foglaltak az iranyadoak.

13.) Egyéb megillapodas

I. Vallalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemr6l szolo 1993. évi XCIIL térvény és az
5/1993.(XI1.26.) MiiM rendelete a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol
valamint a tiizvédelemr6l szo16 jogszabalyok rendelkezéseit kiteles betartani.

2. Vallalkozo koteles az alabbi kérnyezetvédelmi el6irasok betartdsara, betartatasara:

- a munkafolyamat sordn olyan technoldgiat és munkakdriilményeket alkalmaz, amely minimalizalja a
hulladékképzodést és a karos kérnyezeti hatasokat.

A képzddé hulladékok szakszerii és szelektiv gylijtését a munkateriileten biztositja és rendelkezik
olyan alvallalkozdi szerzédéssel, melyek a hulladékok atvételét, elhelyezését a jogszabalyi eléirasok
szerint biztositjak.

A képz6d6 hulladékok (veszélyes is) mennyiségi nyilvantartasat, elszamolasit és megfelels
dokumentélasét elvégzi és a munkalatok befejeztével annak masolatat Megrendel részére tadja.

- A munkalatok sordn koteles tigy eljarni, hogy a munkavégzés felesleges levegdszennyezéssel,
porszennyezéssel zajszennyezéssel ne jarjon.

Kdteles a talaj €s a vizek szennyezését megeldzni, az azokkal kapesolatos preventiv feladatokat ellatni.
3. A projekt soran keletkezd szellemi, materialis javak, szellemi alkotdsok Megrendeld kizarélagos
tulajdonat képezik.

4. A Tamogatasi Szerzédés mellékletében szereplé esélyegyenléségre és fenntarthaté fejlddésre
vonatkozo horizontélis indikatorok teljesiilése kiemelten sziikséges Megrendeld szamara, ezért
Villalkozo sajat hatdskorén beliil kételes el6segitent, illetve betartani ezen indikétorok teljesiilését.

14.) Vitas kérdések rendezése

A Szerz6do felek a jelen szerz8désbol eredd jogviszony tartalma alatt egyiittmiikodésre kitelesek, a
vitas kérdéseket békeés titon probaljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legalabb egy
alkalommal egyeztet6 targyalason kételesek allaspontjaik kozelitését megkisérelni. Amennyiben ez
sikertelen, ugy hataskortol fliggden a Megrendeld székhelye szerint illetékes Birdsagot kétik ki.

15.) A kiovetkez6é dokumentumok ezen szerzédés részét képezik és ezzel egyiitt kezelendik:
- Eljarast megindito6 felhivas és dokumentacio
- Ajanlat
- Kozbeszerzési eljaras dokumentumai
- Feleldsségbiztositas kétvény masolata

A szerzOdés ot eredeti példanyban késziilt, amelybél harom példédny a Megbizét, kettd példany a
Megbizottat illeti.

Jelen szerzOdést a felek olvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét,
jovahagydlag irjak ala.
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Biztosito: Groupama Garancin Biztosité Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Oktober 6. u. 20.
Cégjegyzékszam: CG.01-10-041071

Cégbirosig: Févirosi Cégbirasig

Adoszam: 10207349-2-44

Szamlaszim: 11794008-20071099

Internct cim: www.groupamagarancia.hu
Szervezeti egység: Zaln Megyei Ignzgatosig

8900 Zalnegerszeg, Kisfaludy u. 15.
Telefon: 92/549 840 Fax: 92/597 (089
E-muil: zala@groupamagarancia.hu

Szerz6d6, biztositott neve: Dundntili Magasépité Kit.
Levelezési cime: 8360 Keszthely, Rakoczi u. 3.
Szerzdo adoszama: 14760381-2-20

Biztositds targya: » Bileséde fejlesctése, Kapuvdr” projekt 1 iitem felijitdsi munkdlatal.”
9330 Kapnvdr, Arany Jinos u. 10/A. Hrsz.: 2085

Biztositott alvallalkozok: Keretszerzidés szevint
A biztositdsi szerzddés Iétrejotiének dituma: 2013 év 07 hénap 08 nap

Bizlositds idGtartama: 2013 év 07 honap 08 nap 00. 6ritél 2014 év 03 hénap 11 nap 24. ordig
Tovibbi 12 honap fedezet karbantartdsi munkikra a 004 sz. zdradék szerint

Dologi kirok fedezete
Létesités koltsége (vallalisi dij) 67000 E
Onrészesedés

dltaldnos .. ...50 000
Epitogépek b1zlosna51 usszege. e B e R SRt 5000 000
Onrészesedss: .o 50 000
Felelasségbiztositisi kirok fedezete
Kirtéritési limit (személysériiléses és dologi kirokra dsszesen):

kareseményenkénti kartéritési limit . eprensssssmssana s S A .50 000 000

biztositds iddtartamira vonatkozo kirtéritési lnml cenessaennasnnens 100 000 000
Szublimit személysérilléses kdrokr ...eeee. 1000 OIJO FIJ]\I!FCSLITILI'Iy ............................. 5 000 000
Onrészesedés: személysérilléses karok dnrész nélkil, dologi kirok:..ooeeceeenenics 10% min. 50 000

Zaradékok szerinti fedezet
002. Keresztfelelosség
Kdrtéritési limit (személysériiléses és dologi kirokra dsszesen) a II. fejezettel Gsszevontan kezelve:
kdreseményenkénti kartéritési limit ...cveeenene R 6 000 000
biztositds iddtartamira vonatkozo kartéritési limit 10 000 000
Onrészesedés: személyséritléses karok dnrész nélkil, dologi karok 10% min. 50 000
004, Karbantartasi munkdk klit.t]esztett fedezete
Fedezeti tartam .. e S ..12 honap
ONIESZESLAES 1vvenrirnerssssesssssssssiassissssssssssssssnssresseesans .2 dulog: knrok f edezelew.l nn.gegyezoen
102. Fold alatti kibelek, ¢s6 'cZu.leLeL és egyéb berendezések
106. Szakaszosan Kivitelezett, nyomvonalas [étesitmények

Maximilis s2akaszhossz ....cwviviin crssmeiaasseas s SRS SRR 200 méter
112. Tiizvédelmi intézkedésre vonatkozo elbirisok
Raktéregységenként tarolhaté maximdlis vagyonérték 10 000 (HI0 Ft
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Szerzddésszam:

117. Viz és szennyvizvezetékek, valamint egycb fGld alatti csdvezetékek
119. A biztositott meglévd, sajit tulajdonty, vagy felelés megbrzésre, taroldsra dtvett vagyontirgyai

Biztositasi dsszeg 10 000 000 Ft
120. Rezgések, valamint alitimasztisok elmozduldsa, vagy gyengiilése
Biztositdsi Osszeg 10 000 000 Ft

Egyedi lopas-zaradék szabadban tirolt vagyontirgyak fedezetére
Biztositasi dij:

Dijtétel: 1,243 ezrelék
Biztositisi szerzddés dija S S 101 930 Ft

Biztositisi dijak esedékessége és az esedékességkor fizetendd részletek

Egyszeri, egydsszegii: 2013 év 07 ha 08 nap 101 930 Ft
DIJfTZELES MOGA coverruireeeressirsinsissasssesssssscsssossassmesssssiessessesssrsarssss s ssssssassassssassassnsssen banki utalis

A jelen kotvénnyel létrejott biztositisi szerzbdés elvilaszthatatlan részét képezi a biztositisi ajanlat, az adatkozldk, a
Kockazatfelmérd adatlapok, valamint az aldbbi biztositasi feltételek:

A Vagyonbiztositis Altalinos Szerzodési Feltételei (VASZF)

Epités- és Szerelésbiztositis Feltételei (EPSZER)

Kelt: Zalacgerszeg, 2013 év 07 ho 08 nap
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